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第1章  项目概况
第一节 编制原则与依据
为深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，做好广州市城市树木保护工作，让历史文化保护融入城市建设，把树木作为城市有生命的绿色基础设施保护好、传承好，切实做好城市绿化和生态环境保护工作，落实建设项目和城市更新项目中树木保护的各项要求，保证项目按时保质保量完成，特编制本项目施工方案。

（一）编制原则

坚持“保护优先、分级保护、全程保护、合理利用”的原则，保护树木及其生境。

（1）保护优先

落实“保护优先”原则，最大限度减少对绿地的占用和树木的迁移、砍伐。

（2）分级保护

古树名木须原址保护、古树后续资源原则上原址保护、大树和其他树木资源实施最大限度地避让和保护。

（3）全程保护

实施全过程树木保护措施，包括施工前、施工中和施工后的保护及养护措施。

（4）合理利用

经论证、审批确需迁移的树木，优先就地迁移至本项目的绿地利用，本项目无法安排利用的，迁移至临近公共绿地或其他绿地；远距离迁移须论证其必要性和可行性；迁移过程按照技术标准实施，采用免（少）修移植等先进技术，严控树冠修剪量，确保迁移树木的成活率和完好率。

（2） 编制依据

（1）法律法规

1． 《中华人民共和国环境保护法》 （2014年修订）

2． 《中华人民共和国森林法》 （2019年修订）

3． 《土地管理法》 （2019年修正）

4． 《城市绿化条例》 （2017年修订）

5． 《广东省城市绿化条例》 （2014年修正）

6． 《广州市绿化条例》 （2022年修正） 

7． 《广州市公园条例》 （2015年实施） 

8． 《广州市古树名木迁移管理办法》 （2020年实施）

9． 《广州市城乡规划技术规定》

10． 《广州市历史文化名城保护条例》 （2020年修正）

（2）指导性文件

1． 《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》 （建城C 2012 J 166号）

2． 《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》 （全绿字 [2016] 1号）

3． 《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》 （国发办 [2021] 19号）

4． 《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》 （厅字 [2021] 36号）

5． 《住房和城乡建设部关于实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》 （建科 [2021] 63号）

6． 《广东省人民政府办公室关于科学绿化的实施意见》 （粤府办 [2021] 48号）

7． 《广州市关于科学绿化的实施意见》 （穗办 [2021] 11号）

8． 《广州市关于在城市更新行动中防止大拆大建问题的实施意见（试行）》 （穗办[2021] 12号） 

9． 《广州市绿地系统规划》 （2020 -2035年）

10． 《广州市城市树木保护管理规定（试行）》 （穗林业园林规字 [2022] 1号）

11． 《广州市林业和园林局关于印发广州市主要乡土及适生植物名录的通知》（穗林业园林函[2022] 94号）

12． 《广州主要乡土及适生植物名录》（穗林业园林函 [2022] 94号）

13． 《广州市林业和园林局关于印发广州市城市树木保护专章编制指引的通知》（穗林业园林通[2022] 176号）

14． 《广州市园林绿化工程项目全过程管理指引》广州市林业和园林局 2022.6

（3）技术规范及指引

1． 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012） 

2． 《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》 （GB/T 31755-2015）

3． 《园林绿化工程项目规范》 （GB 55014-2021）

4． 《园林绿化养护标准》 （CJJ/T 287-2018）

5． 《绿化种植土壤》 （CJT 340-2016）

6． 《园林种植土》 （DB 4401/T 36-2019）

7． 《古树名木普查技术规范》 （LY/T 2738-2016）

8． 《古树名木鉴定规范》 （LY/T 2737-2016）

9． 《园林绿地养护管理技术规范》 （DB4401/T 6-2018）

10． 《园林树木安全性评价技术规范》 （DB 4401/T-2019）

11． 《古树名木保护技术规范》 （DB 4401/T 52-2020）

12． 《古树名木健康巡查技术规范》 （DB 4401/T 126-2021）

13． 《广东省古树名木普查工作操作细则》

14． 《广州市行道树技术工作手册》（修编） （广州市林业和园林局2021年10月） 

15． 《广州市树木修剪技术指引（试行）》 （广州市林业和园林局2021年9月）

16． 《广州市城市道路绿化改造树木处理技术指引》 （2020.3） 

17． 《广州市古树名木迁移管理办法》 （2020年实施）

18． 《广州市城市树木保护专章编制指引》

19． 《广州市绿化行政审批项目专家论证工作细则》

20． 《林地分类》（LY/T1812-2021）

21． 《森林资源规划设计调查技术规程》（DB44/T2149-2018）

22． 其他相关标准规范

（4）植物名录

1． 《中国主要栽培珍贵树种参考名录》 （2017年版）

2． 《国家重点保护野生植物名录》 （2021年）

（5）项目建设相关文件 

1． 《关于中山大学附属第一医院临床研究大楼建设工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（国家规划函 [2021] 176号）

2． 《关于支持中山大学附属第一医院研究大楼建设的函》（H2021601）

3． 《建设项目用地预审与选址意见书》（穗规划资源预选 [2022] 60号）

4． 《关于印发2022年“攻城拔寨”项目计划的通知》（穗发改 [2022] 8号）

5． 《广州市住房和城乡建设局关于支持中山大学附属第一医院临床研究大楼建设的函》（H20217601）
第二节 项目基本情况
中山大学附属第一医院（简称中山一院）地处广东省省会广州市，是国家重点大学中山大学附属医院中规模最大、综合实力最强的附属医院，也是国内规模最大、综合实力最强的医院之一，在我国和东南亚一带久负盛名。医院现有5个国家重点学科和28个国家临床重点专科，国家临床重点专科数量位居华南第一、全国第四。

2018年6月广东省正式启动高水平医院建设“登峰计划”，中山大学附属第一医院等5家医院，作为“登峰单位”，做“龙头”发挥示范与带动作用。

广东省省委、省政府高度重视，全力支持大湾区医疗机构龙头单位——中山大学附属第一医院建设国家医学中心。省长组织常务会议专题研究建设规划，听取建设进展，省政府成立了由副省长任组长的建设协调小组，多次深入实地现场调研，统筹协调推进各项建设工作。

为进一步优化院区功能布局，提高医院容量，提升医院综合实力，中山一院编制了《中山大学附属第一医院总体发展建设规划》，并顺利通过国家卫生健康委评审。医院规划整合院区内北部零散老旧用房，建成一栋集医疗、教学、行政及后勤功能于一体的建筑（《规划》中建筑名为“恒大医疗中心”，后更名为“临床研究大楼”），增大有限院内用地资源的土地集约强度，弥补各类用房的不足；同时优化院内各功能流线、改善院区内工作生活环境，提高医院整体实力并更好地为广大人民群众服务。

临床研究大楼的建成，将对中山大学新时期医教研全面发展产生积极影响，将极大加速医院实施广东省高水平医院“登峰计划”、跻身国内医院“第一方阵”，将医院建设成“具有中国特色、世界一流水平的国家医学中心”，服务于粤港澳大湾区战略和国家“一带一路”倡议，并在实施健康中国2030规划中发挥重要的作用。

（1） 建设地点

本项目选址位于越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院院内。医院南侧为中山二路，北侧为东风中路，西侧为烈士陵园，东侧为竹丝岗居住区。

（2） 建设规模和内容

本项目为建设一栋集医疗、临床技能培训、临床试验研究为一体的综合大楼，建设内容包括医疗用房、一期临床试验研究中心、后勤保障用房、临床技能培训用房、生活用房、风雨连廊等，以及室外工程及配套公用工程。项目占地面积约5600㎡，总建筑面积为57500m²。其中，大楼地上建筑面积为37800㎡，地下建筑面积为18800㎡，连廊建筑面积为900㎡。

（3） 总体项目建设周期

本项目计划于2022年开工，2024年完工，预计2024年底竣工验收并投入使用。

（4） 本树木保护专章项目树木保护迁移/砍伐建设周期

专章及方案批准后2个月内完成。

（5） 资金来源

医院自筹资金。

（6） 项目属性

本项目属市级重点公益性民生工程，2022年市级“攻城拔寨”项目，社会效益巨大。

（7） 建设性质

新建工程
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现状航拍图
第三节 总体树木资源概况

经调查，根据现场实际调查分析，项目范围内现有绿地、连片成林、树木资源状况如下

(1) 项目范围内无公园绿地及防护绿地，无连片成林树木资源。

(2) 项目范围内建设用地有城市树木共29株，树木分布情况如下

1　 古树数量0株，名木0株；

2　 古树后续资源数量2株（占比6.89%）；

3　 大树（20 cm≤胸径＜80 cm) 25株（占比86.20%）；

4　 其他树木（0 cm＜胸径＜20 cm) 2株（占比6.89%）；
根据哈钦松植物分类系统，树木分属6科8种（每木调查信息详见附表1大树以上树木资源信息汇总表、附表2其他树木资源信息汇总表，树木位置详见附图1树木现状资源分布图）；现场胸径20cm以上的树木总体长势正常，现场树木主要存在树体倾斜、杂物堆积、植物寄生、枯枝等问题。调查树种大部分为岭南常见园林绿化树种，如海南蒲桃、白兰、石栗、大王椰等，调查地块树木总体情况如下表。

	 调查地块建设用地城市树木情况表

	调查面积（㎡）
	树木数量（株）
	主要树种
	备注

	
	胸径≥80cm
	20cm≤胸径＜80cm
	0cm＜胸径＜20cm
	总数
	
	

	8907
	2
	25
	2
	29
	海南蒲桃、白兰、石栗、大王椰
	


（1） 现有绿地

根据2019年3月25日广州市规划和自然资源局公布的《越秀区中山大学附属第一医院及周边地区控制性详细规划》调整公告规划文件，结合现场调研，本项目调查范围内建设用地上未涉及公园绿地及防护绿地。

	 现状绿地统计表

	编号
	绿地类型
	面积（㎡）
	位置

	1
	公园绿地
	0
	无

	2
	防护绿地
	0
	无


（2） 连片成林

依据《林地分类》（LY/T1812-2021）和《森林资源规划设计调查技术规程》（DB44/T2149-2018）中乔木林地的规定，连片成林为附着有乔木植被，郁闭度≥0.20，连续面积大于0.067 hm2（670平方米）的林地，其乔木生长高度达到2m以上为主体的树木群落。

本项目调查范围内未发现符合要求的连片成林。

（3） 古树名木

根据广东省古树名木信息管理系统的记录，本项目调查范围内未发现挂牌古树及名木。

（4） 古树后续资源

根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（2022年）中规定“古树后续资源是指树龄在八十年以上不足一百年的树木或胸径八十厘米以上的树木”。

本项目调查范围内存在古树后续资源2株（Z13、Z22），均为黄葛榕。

（5） 胸径在20cm以上-80cm以下之间的大树

根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》 （2022年）中规定“大树是指胸径二十厘米以上的乔木”。

本项目调查范围内胸径在20cm以上-80cm以下的树木共计25株，树种共计8种，主要树种为海南蒲桃、白兰、石栗、大王椰，树木胸径范围是20 cm-55.3 cm，树高范围是6 m-18 m，平均冠幅范围是3 m-7.5 m。树木占比情况如下表，大树资源信息详见附表1。

	 胸径在 20cm以上-80cm以下之间树木占比情况表

	序号
	品种
	胸径范围
	总数（株）
	占比

	
	
	20≤胸径＜40cm
	40≤胸径＜60cm
	
	

	1
	海南蒲桃
	7
	1
	8
	32.00%

	2
	大王椰
	
	5
	5
	20.00%

	3
	黄葛榕
	1
	2
	3
	12.00%

	4
	石栗
	
	3
	3
	12.00%

	5
	白兰
	3
	
	3
	12.00%

	6
	扁桃
	
	1
	1
	4.00%

	7
	细叶榕
	1
	
	1
	4.00%

	8
	糖胶树
	1
	
	1
	4.00%

	合计
	13
	12
	25
	100.00%

	占比
	52.00%
	48.00%
	
	


（6） 胸径20cm以下其他树木情况

本项目范围内胸径20cm以下的其他树木2株(Z1、Z19)，如下表。
	 胸径20cm以下树木统计表

	序号
	品种
	数量（株）
	占比

	1
	海南蒲桃
	1
	50.00%

	2
	白兰
	1
	50.00%

	合计
	2
	100.00%


第四节 项目迁移、砍伐、保护情况

在《广州市绿化条例》（2022年修正）和市林业和园林局《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（2022年）“分级保护利用”精神指导下，确立“分类施策”策略，制定本项目树木保护专章，本着最大限度保护利用现有树木资源的原则，提出以下树木保护方案。经现场调查，项目建设范围内城市树木共计29株，主要有12株行道树、17株绿化树种，叠加方案平面图可知，现场调查范围29株树木，现仍有树木共19株位于地下室建设范围内、环形消防通道规划内，建设无法避让，其中古树后续资源2株，大树15株，其他树木2株。

根据树木现状本底调查情况分析，原址保护10株，就近迁移14株，砍伐5株，处理意见汇总表详见下表。（树木保护措施表详见附表3、树木资源现状分布图详见图1、树木保护规划总平面详见图2）

	树木处理措施分类汇总表

	序号
	树种
	原有树木数量（株）
	原址保留树木数量（株）
	迁移方式（株）
	砍伐树木数量（株）

	
	
	
	
	红线外就近迁移树木数量（株）
	红线内就近迁移树木数量（株）
	

	1
	糖胶树
	1
	
	1
	
	

	2
	海南蒲桃
	9
	7
	2
	
	

	3
	黄葛榕
	5
	
	5
	
	

	4
	大王椰
	5
	
	
	
	5

	5
	白兰
	4
	
	4
	
	

	6
	扁桃
	1
	
	1
	
	

	7
	细叶榕
	1
	
	1
	
	

	8
	石栗
	3
	3
	
	
	

	合计
	29
	10
	14
	0
	5
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树木保护规划平面图

第五节 树木迁移、砍伐必要性分析

（一）树木迁移必要性
1． 项目建设必要性

（1） 项目建设是落实国家、广东省、广州市相关规划的要求。

（2） 项目建设是解决医院发展局限，提升自身综合实力的需要。

（3） 项目建设是提高医疗卫生服务水平，适应区域社会经济高速发展，满足不同人群医疗需求的需要。

（4） 项目建设是融入粤港澳大湾区建设，打造大湾区城市群核心门户的需要。

（5） 项目建设是对国家“医防融合”政策实施及推进的积极响应，是进一步将医院建设成为医防治疗中心的需要。

（6） 项目建设为市级重点公益性民生医疗卫生工程，社会效益巨大，满足人民群众健康需求。综上所述，项目建设是十分必要且迫切的。

2． 院内环形消防通道（主干道）与树木生境位置冲突

现场1株Z22黄葛榕（古树后续资源）位于新建临床研究大楼环形消防车道上，且该大楼为130m超高建筑，由于建设用地范围条件有限且苛刻，无法避让该树木。因此迁移该树木。

现状2株（Z30、Z31）树木同样位于新建临床研究大楼环形消防车道上，无法避让，同时位于医院医疗车辆急停处。因此迁移此2株树木。

3． 车辆出入口与树木生境位置冲突
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现状Z13黄葛榕（古树后续资源）位于规划方案地下室建设范围内，位于地下室出入口中间，同时该出入口处于东西两块用地之间最窄处，且控保范围与连廊建设范围冲突，若强行避让Z13黄葛榕，对地下室建设范围、地下室轮廓合理性和建筑空间使用效率影响极大，将难以满足控规及可行性研究报告提出的功能和规模要求。
4． 主出入口扩建与树木生境位置冲突

现状2株行道树位于执信南路三岔路口，位于主出入口，为了保证后期医疗运输畅通，规划将扩宽改入口，同时顺延至人行道路口，该区域人员交通密集，后期该主出入口将是施工主要出入口，但现状该出入口达不到施工运输宽度，考虑到施工转弯半径及施工时人员交通安全问题等影响因素，需扩宽路口，与现状路口2株行道树生境冲突，无法避让，迁移此2株海南蒲桃（Z1、Z2）。

(1) 地下车库的开挖建设直接影响树木根颈标高

[image: image81.jpg]


本项目地下建筑面积为18800㎡，地下4层，地下高度约21.6m，建设中基坑工程与现状8株树木生境冲突，直接影响根颈标高，实施迁移。

（2） 、树木砍伐的必要性

根据项目调查分析，共需砍伐5株大王椰子，具体原因分析如下：
1、拟砍伐树木位于均项目建设范围内，地下车库开挖范围内，涉及占用树木生境位置，施工无法避让。

2、大王椰为棕榈科植物，其根系为肉质根，多纤维树体结构，且现场大王椰高度达20m，迁移对供水要求极高，移植后树身极易失水造成树身萎缩，同时，造成根系快速干枯，吸水能力降低，根部分生能力大大降低，迁移后种植极易发生倒伏等危险事故。

3、大王椰叶片为整片式，完整叶片长度达3-4m，干枯剥落时，导致安全事故。

4、大王椰为单干树种，茎干不分支，基本不具遮荫效果，不能进行绿化修剪处理，现场大王椰其高度均达18-20m，施工运输车最长可运输15m，大王椰高度已远超施工运输条件，同时施工路口、道路转弯半径等都不能达到迁移运输条件，若强行迁移需截顶处理，将失去树木景观价值。

综合考虑，因此砍伐现场5株大王椰。

第2章  施工准备

第一节 技术准备
（1） 做好调查工作

(1) 气象、地形和水文地质的调查

掌握气象资料和水文地质地形情况，以便综合组织工期内的均衡施工，及采取有效的保证和防范措施。

（2） 现场苗木迁移、保护等基础数据掌握 

（3）现场实施相关路线、现场清理，及种植管养后续工作安排跟进等。
（2） 做好与设计的配合工作

施工过程中与设计单位设计人员保持紧密工作联系，保证设计合理，按设计施工图完成施工工作。特别是管理人员，要以认真严谨的态度进行自审、自检工作，以便正确无误地施工。

(1) 通过沟通、熟悉，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

(2) 由预算部门根据施工图、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件，编制施工图预算和施工预算，以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。

（三）施工工序
本项目绿化迁移将按照以下工序进行迁移施工：

施工部署→确定待迁移苗木的品质、数量、规格→迁移准备工作→移植方法→苗木起挖→吊运→定植→定植后养护→回迁→竣工交接。

（四）施工部署
（1）施工区域内树木迁移、养护及后期恢复由安排专人负责实施。

（2）组织技术人员根据技术规范及现场施工条件，认真进行现场管线技术交底，合理布置、安排施工，组织安排好机械设备、各种材料及足够的劳动力，确保在计划工期内优质完成施工任务。

第二节 物资条件的准备

（1） 施工机械设备和周转材料的准备

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具、设备的要求和数量以及施工进度的安排，编制施工机具设备需用量计划。组织施工机具设备需用量计划的落实，确保按期进。

（2） 安全生产、文明施工措施材料准备

    结合本项目实际情况，准备材料：100-200吨吊车、吊带、货车、草绳、木板、拖车、铁锨、锯、剪刀、麻包、铁丝网、铁线、模板、4脚成品钢支撑、树木保护专用基质土、熟耕土、生理调节剂、抗蒸腾剂、杀菌剂、生根剂等物资准备包括绿化苗木准备、绿化辅助材料准备及各种机械设备的准备。根据所需施工机具进场计划，准备好开工一周内所用的机械、材料和施工用标志牌，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式贮存或堆放，并定期进行相应的保养和检查。

第三节 现场准备

（1） 施工范围确定

根据本项目实际情况，按甲方规划实际施工范围施工，施工过程中注意到地下、空中管线等，做到一查二探三看，严格按照相应规范施工，确保施工秩序，避免发生争执斗殴等事件发生，做到文明施工。

（2） 现场的“三通一平”工作

现场施工道路、场地平整已具备施工条件，临水临电需甲方、监理方协调提供水源、电源，确保施工进度顺利进行。

第四节 施工队伍的选择

根据已确定的组织机构，建立项目施工管理层，并选择技术水平高、熟悉技术要求以及高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

（1） 根据该工程的特点和施工进度计划的要求，确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

（2） 对工人进行必要的技术、安全教育，教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想。遵守有关施工和安全的技术法规，遵守城市治安法规和相关规定。

（3） 生活后勤保障工作

在施工高峰期，必须做好后勤工作的安排，对工人和管理人员的衣、食、住、行、医等全面考虑，认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。

1、 作业条件准备

（1） 向班组进行计划交底和技术交底，下达工程施工任务单，使班组明确有关任务、质量、安全、进度等要求。

（2） 做好工作面准备

检查道路、垂直和水平运输是否畅通，临边防护是否安全，操作场所是否清理干净等。

（3） 对材料的质量、规格、数量等进行清查，并有相当一部分到指定的作业地点。

（4） 施工机械就位并进行试运转，做好维护保养等工作，以保证施工机械施工能正常运行。

（五）检查前道工序的质量，在前道工序的质量合格后才能进行下道工序的施工。
第3章  树木处理实施方案

第一节 原址保护树木实施方案

一、原址保护树木清单

本项目范围内原址保护树木共2科2种，总计10株，均属胸径20cm以上-80cm以下的大树。大树编号见下表，原址保护树木信息及树木保护规划图详见附表5、附图2。

	原址保护大树编号汇总表

	序号
	树种
	原址保护树木数量（株）
	胸径（cm）
	树木编号

	1
	海南蒲桃
	6
	20≤＜40
	Z5、Z6、Z7、Z8、Z10、Z11

	2
	
	1
	40≤＜60
	Z9

	3
	石栗
	2
	40≤＜60
	Z4、Z12

	4
	
	1
	60≤＜80
	Z3

	合计
	10
	
	

	原址保护率（原址保护数量/树木总数）
	34.48%


二、原址保护方案措施

原址保护措施包括两类，通用保护措施和专项保护措施。

所有原址保护树木按照通用保护措施实施，具体包括建立树木登记卡（标明树木的名称、胸径、冠幅、习性、保护注意事项等），施工过程保护措施（施工前、施工中、施工后）安排专人看护，负责浇灌、施肥、病虫害防治等，每月对树木生长情况进行评估；对每株树木在施工期进行全过程跟踪管理；施工过程中建立围板，严禁损害树木及其立地环境。

专项保护措施针对树木存在的问题，有选择性地开展，主要包括改善立地环境和树体修复措施。

（1） 通用保护措施

1． 建立登记卡

对每株原址保护树木进行编号、挂牌，建立树木档案。

2． 施工前保护措施

做好人员培训工作，增强施工人员对树木的保护和防护意识。严格控制施工范围在古树树冠边缘外5m范围外,古树后续资源树冠边缘外2m范围外，大树及其他树木在树冠边缘外，避免施工机械对树木树冠及分枝造成损害。

3． 施工中保护措施

（1） 树冠收拢

树冠采用尼龙网收拢，对于施工中无法避让并与建筑物打架的树杈，请园林专家给予指导，合理剪枝。

（2） 围栏保护

在树木保护范围外设置保护标志和护栏等保护设施。

（3） 严禁施工污染

在施工过程中严格控制施工工艺，避免在树木保护范围内产生以下损害树木及其设施的行为丢弃废弃物，倾倒或排放三废，有毒有害物质以及石灰、水泥、砖头、沙石等建筑垃圾；动用明火、焚烧物料；在树木和公共设施上涂、写、刻、画和悬挂重物；攀、折、钉、栓树木；损害树根、树干、树皮；采石取土；抬高或降低地面标高；损坏树木保护标志、标牌等设施；在树干上捆绑电缆、电灯以及其他物件。

（4） 控制扬尘

施工粉尘较大的区域注意控制扬尘，及时对施工区域内的道路进行洒水降尘。

（5） 严禁施工机械损伤

各种施工机械在树木保护范围外作业，严禁运输车辆及挖掘机等相关设备行驶入树木保护范围内。塔吊安装高度需考虑高于树木树冠高度，在吊装材料或构件过程中，绕开树木枝叶范围吊运。

（6） 病虫害防治

做好病虫害的预测预报工作，根据病虫害的发生规律，及时做好病虫害的防治工作。

（7） 做好树木养护及周边地貌监测

施工期间聘请养护单位加强对树木生长状况的巡查，及时开展养护措施。

4． 施工后保护措施

加强对树木的监测力度和日常巡查，及时跟进淋水、施肥、病虫害防治等养护管理措施，促进根系生长，增强树木的生长势。

（2） 专项保护措施

1． 改善立地生境

调查范围内原址保留树木位于执信南路行道树池内，立地环境良好，绿地土壤符合《园林种植土（DB4401/T 36-2019）》的要求，无需进行土壤改善措施。

2． 树体修复

现场原址保护的9株树木中部分存在树体倾斜、枯枝、树皮脱落等情况，针对存在问题的树木同步开展树体修复措施，包括扶正树体、修枝整形、腐烂切口封涂、促根施肥、加强日常管护。

3． 修枝整形

针对树木树冠内存在的枯枝，进行修枝整形。修剪后伤口刮净、消毒，并涂抹伤口愈合剂，防止切口腐烂或病虫害侵入危害造成树木木质部腐烂空洞的情况。

4． 促根施肥

树木的根系是树木健康生长的基础，做好树木根系维护，进行促根施肥，对裸露受损的根系进行消毒和回填符合《园林种植土（DB4401/T 36-2019）》标准的营养土，并选用树木复壮专用促根液。

5． 衰弱复壮措施

现场原址保护树木生长势良好，无需进行复壮措施，特殊情况下严格按照专章保护措施进行。

6． 设置复壮沟

（1） 复壮形状

复壮沟的形状随地势及周围环境而定，采用直沟、“U”形沟等，位置在树冠投影外侧，深度80～100cm,宽70~90cm,长度不宜超过树冠周长的1/2。沟内分层放入复壮基质、粉碎树枝等。

（2） 复壮基质:

取60%的菜园土加40%腐熟落叶土混合，加入少量的N、 P、Fe等元素配制而成。

7． 主干悬挂输液技术步骤

打孔——排气——插入针头——打开阀门——正常通气

（1） 较小树体，选在根颈部输液；树体高大，采用接力输送法；树液流动缓慢时，选用流胶少的部位(成熟的老组织)选用大孔针头、增加吊注液的压力进行输液；树心空洞，选择在主枝和主根上输液。

（2） 打孔钻头选择:

选择4.5~5毫米的钻头进行打孔；打孔方向选择光照较为均匀的东、西方向，斜向下45°的角度；打孔深度约为5cm；打孔数量以胸径为准，胸径5cm以上选择挂输吊袋，胸径每增加10cm，吊袋数量增加一袋。

（3） 输液速度的调节:

在不向外溢出的前提下，将速度尽可能调大。

（4） 吊袋悬挂方向:

吊袋的悬挂方向选择在背阴面。

（5） 正确的吊袋更换方式:

袋营养液与袋纯净水交替使用。

第二节 迁移利用树木方案措施
一、迁移利用树木清单

依据《指引》迁移原则，尽可能就地、就近迁移及一次性迁移利用。叠加方案平面图，结合本项目现场情况分析结果，本项目建设范围内拟就近迁移树木共5科5种，总计14株（院内共计12株，其中Z1、Z2权属及管养为越秀区建设和水务局），其中就近迁移古树后续资源2株，大树8株，胸径20 cm以下其他树木2株。

拟迁入中山大学北校区内，分别位于中大北校园西侧绿地内、执信南路117-119玉子岗宿舍楼南边绿地内、学生宿舍旁绿地内及执行南路行道树池内，迁移距离1km以内。现场土质均为黄壤，立地环境良好，土质优良，空间充足，均为一次性迁移定植，减少二次迁移损伤，且迁移的树木根据现场条件合理布置，后期可充分发挥树木的景观效果。

该批迁移树木中大树以上资源占迁移树木的83%以上，尤其是2株古树后续资源，树木胸径偏大，冠幅偏大，高度偏高达18m，且该批树木需通过机械运输至定植点，土球无法保证6倍以上，全冠移植无法保证树木水分平衡，且考虑到现状迁移施工环境苛刻，施工作业空间有限，运输条件极为有限，运输交通道路为区支路，仅为双向2车道，为有效保障树木更高的成活率，因此，迁移时适当修剪，采用3/5冠迁移；古树后续资源尽可能保障树木迁移成活率达100%，且迁移后养护5年；依据《广州市园林绿化工程项目全过程监督管理指引》第七章11条，大树及其他树木栽植成活率达85%以上。

（1）古树后续资源迁移利用清单

迁移利用古树后续资源2株，编号见下表，迁移树木信息及树木保护规划图详见附表3、附图2。

	迁移利用古树后续资源编号汇总表

	序号
	树种
	迁移利用树木数量（株）
	胸径（cm）
	树木编号

	1
	黄葛榕
	1
	120.5
	Z13

	2
	黄葛榕
	1
	104.4
	Z22

	合计
	2
	
	

	迁移率（迁移总数/树木总数）
	
	6.90%


（2）大树迁移利用清单

迁移利用大树共5科7种，合计10株，大树编号见下表，迁移树木信息及树木保护规划图详见附表3、附图2。

	迁移利用大树编号汇总表

	序号
	树种
	迁移利用树木数量（株）
	胸径（cm）
	树木编号

	1
	白兰
	3
	20≤＜40
	Z15、Z16、Z18

	2
	扁桃
	1
	40≤＜60
	Z29

	3
	海南蒲桃
	1
	20≤＜40
	Z2

	4
	黄葛榕
	1
	20≤＜40
	Z31

	5
	黄葛榕
	1
	40≤＜60
	Z20

	6
	黄葛榕
	1
	60≤＜80
	Z17

	7
	糖胶树
	1
	20≤＜40
	Z14

	8
	细叶榕
	1
	20≤＜40
	Z30

	合计
	10
	/

	迁移率（迁移总数/树木总数）
	34.48%


（3）其他树木迁移利用清单

迁移利用其他树木共2科2种，合计2株，其他树木编号见下表，迁移树木信息及树木保护规划图详见附表3、附图2。

	迁移利用其他树木编号汇总表

	序号
	树种
	迁移利用树木数量（株）
	树木编号

	1
	白兰
	1
	Z19

	2
	海南蒲桃
	1
	Z1

	合计
	2
	

	迁移率（迁移总数/树木总数）
	6.90%


二、迁移的情况分析
1、迁移的树木品种（海南蒲桃、黄葛榕、白兰等）大部分属于易管理的树种，易于移植成活。其中部分树木位于绿地上，生长立地条件良好，迁移时能较大保留树木土球，有利于保障成活率，将其迁移至立地环境良好的绿地，有利于树木生长和景观营造。

2、现状的调查结果显示准备迁移的树木大部分为乡土树种，树木生长势基本正常，能保证树木后续迁移成活率。

3、经调查，现场施工路口位于执信南路交叉口，交通便利，现场交通条件基本满足迁移施工运输条件，但是该路口需要进行扩宽处理，保证交通安全及施工便道进本要求。

4、拟迁移至中山大学附属绿地内，作为景观树种定植，现场土质条件良好，生长环境优良，有利于树木成活，同时无需再回迁利用，减少树木二次损伤，较好地提高树木利用率。

三、迁移技术方案
（一）迁移原则

1． 就近选址迁移

确实需要迁移的树木，原则上在项目范围内回迁利用。确因特殊原因需要迁移树木的，按照尽量少迁移、就近迁移的原则。树木迁移做好规划，一次移植至迁移地点，若确因施工限制无法直接迁移至接收地，建设单位要建立中转苗圃，对项目范围内迁移树木实行清单管理，做好建档、管养等工作，确保迁移树木得以有效再利用，并进行全过程监控。

2． 严格核查审批

对无法避让确需迁移的树木，制定严格的迁移方案报绿化行政主管部门核查审批，经过批准后，方可实施迁移。

3． 强化公众参与

树木保护方案开展科学论证，进行专家咨询，充分征求市民意见并做好公示，增强公众参与度。征求公众意见可以通过座谈会、问卷调查、听证会或者在政府部门门户网站中公开征求意见等方式进行。

（二）、迁入地中山大学北校园选择要求

    本项目迁移树木共计14株。院内10株（Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z20、Z29、Z30、Z31）树木权属及管养单位均为中山大学附属第一医院；路口行道树2株（Z1、Z2）树木权属及管养单位均为越秀区建设和水务局。

12株拟迁入至中山大学北校园内，分别位于中大北校园西侧绿地内、执信南路117-119玉子岗宿舍楼南边绿地内、学生宿舍旁绿地内及执行南路行道树池内，迁入地块总面积约为1020平方米，满足树木生长空间，如下图；2株海南蒲桃（Z1、Z2）迁移至执信南路行道树池内（靠近玉子岗宿舍楼），拟迁移的海南蒲桃平均高度为5.5m，平均宽度为3.5m，该路段行道树种均为海南蒲桃，且能够达到该路段树木的平均高度，能保证景观效果统一性，现场调查未发现有管线经过。

拟迁移14株树木迁移距离1km以内。拟迁入地现场土壤为红壤，立地环境良好，场地平整，土质优良，种植空间充足，且为一次性迁移定植，避免二次迁移损伤；迁移的树木根据现场条件合理布置，后期可充分发挥树木的景观效果。
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绿化迁移后平面布置图

注：种植示意图均按照现状树木实际尺寸（高度、冠幅）排布。
迁入地块现场照片：
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	中大北校园西侧绿地内现场照
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	117-119玉子岗宿舍楼南边绿地内、学生宿舍旁绿地内
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行道树迁移位置示意图（执信南路）

（三）迁移技术指标要求

1、迁移成活率及养护期

古树后续资源保障树木迁移成活率达100%。

依据《广州市绿化条例》（2022修正）第五十一条古树后续资源移植和移植后五年内的养护，由专业的绿化养护单位进行；移植费用和移植后五年内的养护费用，由建设单位承担。

依据《广州市园林绿化工程项目全过程监督管理指引》第七章11条，大树及其他树木栽植成活率达85%以上。

2、土球规格

根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）第4.7条规定，树木胸径20~25cm时，采用土球移栽，进行软包装。当树木胸径大于25cm时，采用土台移栽，用箱板包装，并符合下列要求土球规格为树木胸径的6倍~10倍，土球高度为土球直径的2/3，土球底部直径为土球直径的1/3；土台规格上大下小，下部边长比上部边长少1/10。土球直径1m以上的作封底处理。基于迁移树木进行车辆运输，受运输机械及道路限制，2株古树后续资源土球未能达到6倍要求，故迁移全过程中采取促根保湿措施，且保证土球的完整性，增加土壤粘合剂及促根营养剂等。
3、树木修剪要求

根据科学绿化原则。树木迁移前实施必要的适量修剪，根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）第4.7条规定，带土球的树木适当疏枝。

移植时的修剪，根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）第4.5条规定，苗木修剪整形符合设计要求，当无要求时，修剪整形保持原树形。苗木无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。落叶树木的枝条从基部剪去，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。枝条短截时留外芽，剪口距留芽位置上方0.5cm。修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口削平涂防腐剂。非栽植季节栽植落叶树木，根据不同树种的特性，保持树型，宜适当增加修剪量，剪去枝条的1/2~1/3。该批迁移树木中大树以上资源占迁移树木的83%以上，尤其是2株古树后续资源，树木胸径偏大，冠幅偏大，高度偏高达18m，且该批树木需通过机械运输至定植点，土球无法保证6倍以上，全冠移植无法保证树木水分平衡，且考虑到现状迁移施工环境苛刻，施工作业空间有限，运输条件极为有限，运输交通道路为区支路，仅为双向2车道，为有效保障树木更高的成活率，因此，迁移时适当修剪，采用3/5冠迁移，且Z13和Z20存在树体空洞现象，迁移过程容易因为受力不匀造成树木损伤，下一阶段施工方案中，此2株树木进行去除部分影响不大主枝，避免运输过程中因树体过重而造成树木损伤。

4、吊装运输

根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）第4.7条规定，吊装、运输时，对大树的树干、枝条、根部的土球、土台采取保护措施。大树吊装就位时，选好主要观赏面的方向。第4.4规定，苗木运输量根据现场栽植量确定，苗木运到现场后及时栽植，确保当天栽植完毕。装车、运输、卸车时不得损伤苗木。带土球苗木装车和运输时排列顺序合理，捆绑稳固，卸车时轻取轻放，不损伤苗木及散球。

5、后续管养

根据《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）第4.7条规定，大树栽植后，设立支撑牢固，并进行裹干保湿并及时浇水。对移植后的树木进行细致的养护和管理，配备专职技术人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、搭荫棚、包裹树干、设置风障、防台风、防寒和病虫害防治等工作。

6、高空作业人员要求

现场施工技术等人员均严格按照要求进行施工，且严格按相规范持有效证件上岗，尤其是高空作业人员，注意施工安全事项及作业半径，严格持证上岗。

7、迁移时间要求

为有效保证树木成活率，选择树木生长旺盛期或休眠期进行迁移，尤其是现状两株后续资源（黄葛榕），胸径大、迁移技术要求高，选择在2月后-5月前，该季节春暖花开，空气湿润，为绿化移植黄金时期，同时注意避开酷暑天气、雨季，雨季来临树木泥头起挖较难，起吊泥头容易松散，造成树木移植成活率低。

（四）迁移具体技术方案措施

1、大树迁移

  （1）移植前准备

1）确定树木概况。对要迁移的树木建卡、编号，写明树种、干径、分枝点高度等，以便后期观察其生长情况。

2）通过现场考察，掌握树木原生环境具备施工、起吊、运输条件。移植地的立地条件适合树木生长。确定好运输线路。提前挖好定植穴，实施深挖腐熟、施用有机肥等措施进行土壤改良。

3）准备好移植时必须的设备、工具及材料，如吊车、支撑柱、运输车、装网包、铁网、木板、粗网绳、铁锨、锯、剪刀、高枝剪、喷壶、必要药物等。
4）灌溉、修剪。在开挖前一周，提前对大树进行灌溉，以补充水分和营养。修剪采取疏枝等方法，根据树木实际状态确定修剪量，必要时可作截杆处理。确保剪口平滑，不能有劈裂，大伤口消毒并涂抹伤口愈合剂。
（2）大树的挖掘和包装。

采用人工挖掘和软材料包装的方法，尽量加大土球，一般按树木胸径的6-8倍挖掘土球进行包装。在挖掘过程中，要有选择的保留一部分根际原土，有利于树木萌根。按操作规范完成土球挖掘和捆扎包装。

（3） 吊运

大树吊运是大树移植的重要环节之一，直接影响到树的成活、施工质量和树形的美观等。采取起重机吊装、汽车运输的方式完成。吊装前，先准备好木板固定在树干周围，用来保护树干在吊运过程中免受伤害。整个吊运过程中注重求稳，避免损伤树木或震散土球。

（4） 定植

在迁入地事先挖好种植穴，穴的直径比土球直径大30-40cm，并事先在穴底部施基肥。起吊时，在不影响吊车起吊臂的前提下，尽量保证树体直立，以便直接进坑。吊种时，人力控制调整方向，去除土球包装后进行回填，边回填边压实。种植高度保证在下沉后土球高于地面约10cm。定植好后马上做好支撑，并立即浇灌定根水。采用多点插管的方式灌水，直至灌透为止。

（5） 移植后的养护管理

1） 地上部分保温

    ①包干。用稻草绳、棉布等材料，严密包裹树干和粗壮分枝，减少树干树枝水分蒸发，降低树体温度。

    ②喷水。树体保证及时喷水保湿，有条件可以安装微喷系统。

    ③遮阴。搭制遮阴棚遮阴，以降低温度减小蒸发。

2） 促发新根

①控水。保持土壤湿润，避免积水，从而影响土壤通透性，抑制根系呼吸，导致生根困难，甚至造成烂根。

②保护新芽及定芽。新芽能体现树木是否成活，并能有效刺激根系的萌发。因此要保护好树体萌发的芽，让其抽枝发叶，待树体成活后再进行整形修剪。

③土壤通透性。良好的土壤通透性有利于促进根系萌发，可在土球周围插通气管以及中耕松土等办法，防止土壤板结。

④其他保护措施：支持固定、防治病虫害、根外追肥、使用营养液吊瓶等。
2、古树后续资源迁移方案

（1） 木质部防腐及树洞修补 

根据《古树后续资源健康状况及安全性综合评估表》，针对现场存在空洞的2株黄葛榕，迁移前进行树干空洞修补措施，待树势良好后进行迁移。

裸露木质部和腐朽树洞如不及时处理，在雨水及病虫的共同作用下将加速木质腐烂，危及树木生存，及时用环保型弹性树洞修补技术进行处理。该技术应用改良的环氧树脂等新型专用补树材料，具有坚固、美观、防水好、富有弹性等优点，不但考虑树的美观，更从防止病虫害、白蚁侵入及树木自身安全角度考虑，真正达到“修旧如旧，一劳永逸”的目的。步骤如下 

1  树体清腐：用清腐工具将腐朽木质部清理干净，直至硬化隔离层，露出活体组织；腐烂木质部清理后用打磨机进行打磨、抛光，然后用毛刷清理树体表面残留的木屑，并将清理的腐朽木屑清理干净。
②杀菌及防虫：清腐后立即喷施绿色环保杀菌杀虫剂进行消毒和防虫处理； 
③干燥及碳化：对清理后的木质部进行干燥处理； 
④内层防腐用改良的环氧树脂在树体表面均匀涂刷，有效隔绝雨水渗入和害虫侵入；
⑤洞体填充选用聚氨酯材料等对树洞进行密封，再用改性环氧树脂配制的树脂泥进行塑形修补。 
⑥外层防腐塑形修补完成后，再次均匀涂刷一层改良的环氧树脂，起到防腐加固的作用；着色处理根据实际需要，通过添加与树皮近似的颜料、勾画与树皮相近的纹路等方式，对树洞最外层进行着色处理。

（2） 清除寄生植物及枯枝

适当修剪树冠内存在的枯枝，均衡树木的长势，清理树冠及树体上的寄生植物，以利于树木生长恢复为原则，最大限度保留后续资源原有的景观效果，使用12米的高修车，搭载专业技术人员精细修剪，轻度修剪为主。注意保留树冠总体框架，清除不利于后续资源生长恢复的荫生枝、内膛枝、枯枝、病枝、腐枝。修剪后的伤口，及时用伤口愈合剂（0.01%-0.1%的萘乙酸膏）涂抹防护，防止水分散失和伤口溃烂。除却以上常规修剪，2株古树后续资源及编号Z20号黄葛榕高度达17米，此3株树木冠幅较大，且Z13和Z20存在树体空洞现象，迁移过程容易因为受力不匀造成树木损伤，此2株树木进行去除部分影响不大主枝，避免运输过程中因树体过重而造成树木损伤。
    结合修剪清理寄生植物。在修剪范围外的寄生植物，根据实际情况，采用物理清除和化学清除相结合的模式清理。寄生植物根系已生进皮层和木质部的，需要用凿子等工具打进木质部进行彻底清理后，再进行伤口处理。化学清理主要采用硫酸铜溶液、2、4-D、氧化苯等。
（3）古树后续资源迁移过程方案

为确保树木迁移成活率，迁移施工各环节紧密衔接，安排紧凑，保证即移即种，整个迁移种植过程控制在60~80天为宜。

1）、起吊前的准备

密切关注迁移时期的天气情况，天气过于炎热或雨季均不适合施工，所以避开炎热的夏季和雨季。移植前15天，灌溉并支撑好树木，对树木进行适量修剪，涂抹伤口俞合剂，安装微喷系统和遮阳网，然后按预留土球大小，对树木进行断根，断根后对伤口处进行消杀处理，同时，使用生根粉对根部进行均匀喷雾，促进次生根在断根后迅速生长。在土球吊装前一个星期，要对树木进行充分的补水和充分的营养补充，保证树木在起吊后能得到充足的水分，从而大大提高树木的存活率。

2）、叶面喷施抗蒸腾剂

为降低树木的蒸腾作用，降低水分蒸发，提高树木耐旱性和移植成活率，移植前用薄膜型抗蒸腾剂兑水30倍喷洒树冠叶片两面（重点是叶背，2L/株），均匀覆盖为度。如喷后24小时遇大雨，雨后补喷一次。

3）、吊装固定

先拆除自动遮阳网和微喷系统，注意不要损坏。在树干南侧做出明显方位标记，以便移植时以同样的方位种植。树干用草绳包裹树皮防止吊装时发生摩擦将树皮弄伤。为确保万无一失，采用两台吊机同时工作，一台负责吊装，另一台负责控制树体吊装平衡。

4）、运输、卸车

固定完毕，要高度重视运输问题。运输人员熟悉行车路线、保证树木质量和行车安全。行车速度宜慢，以便发现情况及时停车。

（4）古树后续资源迁移后养护方案要点
1）、树木复壮

树木的根系是树木健康生长的基础，做好树木根系维护，选用树木复壮专用促根液进行促根施肥。此外还可采用树干输液及叶面施肥方式为树木提供养分，直至树木功能恢复长势。输液时，注意分层输液。由于树体高大，每次至少悬挂10袋营养液，根据树木吸收情况平均每15天悬挂一次。叶面施肥可1个月进行一次，每次用量1L，彻底喷施叶片。定植后古树后续资源养护派遣专业人员进行专门养护，可通过喷施2-4D等生长素以最快速度促进树木根系生长，抑制过分蒸腾作用而导致树木失水死亡。并且及时做好支撑措施，迁移树木恢复前可采取双层支撑方式进行支撑。

2）、蛀干害虫防治 

根据现状调查分析，针对古树后续资源树身腐烂处有蛀干害虫危害。为防止其破坏疏导组织，导致主干坏死，危及树木的生长乃至生存，采用高效氯氟氰菊酯+渗透剂6%悬浮剂（如飘绿树透+飘绿树虫康）100~200 倍液全面喷湿树干，7 天一次，连续3次。必要时用包树布包裹树干，用防治药剂喷湿包树布，再用透明薄膜包裹包树布进行“熏蒸”防治。
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 熏蒸法流程图

3）、病虫害防治 

按“预防为主，综合防治”的原则，根据病虫害疫情预报做好预防工作。在病虫害发生之前进行药物预防，采用无污染、低毒性农药，在病虫害发生时做到“对症下药”，计量准确，喷洒均匀。浇完第一次定根水后，隔周浇第二次水，配合生根液和杀菌剂一起使用（均为1L/次/株）。以后视天气情况每隔15天浇灌一次，直至养护期结束。需要注意的是，浇灌时切忌用洒水车大力冲灌，人工按照比例配比好药剂后小心缓慢浇灌，确保促根效果。

移植后的树木易发生蚜虫、红蜘蛛等虫害，加强病虫害的预防工作，选择高效低毒环保农药，每个月至少预防一次。移植后及时用“诱集箱法”灭杀。针对易发生的蚜虫、红蜘蛛等病虫害，选择高效低毒环保农药每个月至少预防一次。防治效果达到 95%以上。严禁的开放性地区使用剧毒、高残毒和有关部门规定禁用的化学农药。使用化学农药用严格按有关安全操作规程施行。

4）、防止积水 

迁移后养护期间加强对树木生长状况的巡查，及时开展养护措施。并做好树木保护范围内的地面高程、地面和地下水位的监督及观测，做好观测信息处理，控制周边环境变形，确保树木投影范围内地貌保持原状，如树木所在地势发生明显变化，修建围挡基础避免雨水或废水聚积危害树木。建设中时刻注意古树与古树后续资源四周环境的标高，开设隔离导流排水沟，避免施工废水流入古树控制保护范围，同时也能够及时排除暴雨等灾害天气产生的积水。

5）、修建支撑

对树木进行支撑加固处理，在树木倾斜一侧寻找受力点，采用镀锌钢管修建支撑。支撑修建时，在支撑上端与树干连接处做一个碗状树箍，加橡胶软垫，垫在铁箍里，避免损伤树皮；最后对支撑杆做防锈及仿真处理。树体加固后，管护单位每年对橡胶垫圈、支柱、铁箍等进行检查，发现问题及时处理。

常见的树体支撑有硬支撑（“A”字支撑、“八”字支撑、双钢箍支撑等）、软支撑（“钢绳”+“钢箍”的形式）、活体支撑、内部支撑（“丰”字型支撑）、仿真材料支撑等。
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	“A”字支撑
	钢箍支撑
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	仿真材料支撑
	活体支撑


6）、设置防护设施
移植后划定保护区域，在保护区内设置围蔽挡板、宣传牌、支架等，围栏范围内禁止人员、动物进入。加强对树木的监测力度和日常巡查，及时跟进淋水、施肥、病虫害防治等养护管理措施，促进根系生长，增强树木的生长势。巡查过程中如发现枯枝、病虫害或树体内部受损进一步恶化等情况及时处理，防止造成安全事故。

7）、遮阳保湿

定植后，及时安装原来每株树的自动遮阳和微喷系统，根据天气合理调节，注意保湿防晒。移植初期或干燥高温季节时，搭设自动遮阳网进行遮阳，根据天气情况自动调节光照。同时，装设自动喷淋系统，保持空气流通，避免灼伤树体，同时用强力抑制蒸腾剂喷施（用量2L/株）。还要把树干上的包树布浇湿，预防树皮失水爆裂。

8）、树干输液及叶面施肥

除根部浇灌促根剂外，为使树木短时间内萌发活力，可将树木营养液等用类似给人打吊针的方式向树干缓慢地滴注（10L/株），同时结合叶面喷施叶面肥（1 L/株）或者移植后持续采用树干输液及叶面施肥方式为树木提供养分，直至树木根系功能恢复。输液时，注意分层输液。由于树体高大，每次至少悬挂10袋营养液，根据树木吸收情况平均每15天悬挂一次。叶面施肥可1个月进行一次，每次用量1L，彻底喷施叶片。这种在树木根系没有恢复正常的功能的时候，利用非根系吸收的方式向大树补充一定的营养和刺激生长的其他物质，对大树的恢复和成活有一定的促进作用。

9）、疏枝修剪、剥芽

结合日常观察，密切留意枝条的生长状况，及时对干枯枝条等进行修剪，同时剥除生长过密的萌芽枝叶，减少水分养分损耗。此项工作需持续进行，直至树木恢复正常生长为止。

10）、风险应对

对极端天气如台风、暴雨、严寒、持续高温等，启动应急预案，及时做好支撑加固、防涝、树体裹布保温、喷雾降温等工作。设立现场项目管理部，业主单位、监理单位等建立联动机制，充分协调和沟通，制定风险应对措施，确保项目顺利进行。

现场迁移施工，充分考虑天气的影响。持续的高温天气停止施工，做好喷雾降温工作，并将情况以书面形式向业主汇报。大雨天气亦要注意，若正在施工，马上停止作业，并及时用薄膜盖住树头和树坑，防止泥头被冲散以及树坑积水。如遇大风天气，及时对树体进行加固，停止作业，加强喷雾保湿，防止树体水分散失过快。

(5)、古树后续资源迁移专项措施

根据现场调查，2株古树后续资源高度达17米，冠幅达7.5米，其中Z13存在树干基部空洞现象，修复加固后再进行迁移工程工作。

2株古树后续资源土球因受运输机械及道路限制，无法满足6倍要求，故在迁移过程中保证土球的完整性，需增加土壤粘合剂及促根营养剂等。

2株古树后续资源避免过度超长运输，在保证景观效果的前提下可进行必要的大枝修剪，特别是存在树干空洞的Z13黄葛榕，尽量减轻树体重量来避免运输因受力不匀而导致树木受损。

定植后古树后续资源养护派遣专业人员进行专门养护，通过喷施2-4D等生长素以最快速度促进树木根系生长，抑制过分蒸腾作用而导致树木失水死亡。并且及时做好支撑措施，迁移树木恢复前采取双层支撑方式进行支撑。
1）、迁移地选择

就近选择合适的地块对迁移树木进行迁地保护，避免低洼积水。拟迁移至中山大学附属绿地内，作为景观树种定植，现场土质条件良好，且和树木原生土壤性状和性质基本完全一致，生长环境优良，空间充足，有利于迁移树木存活。
2）、土壤测定及改良

抽检当地土壤样品进行理化性质分析，因地制宜采取对应的物理、化学等方法，排除对大树生长以及导制土壤退化的不利因素，进一步改善对木种植区的土壤性状，提高栽植区域土壤肥力，营造树木生长所需的良好土壤条件，保障迁移树木的生长。

    针对树木栽植区域的土壤条件，主要采用提前深挖熟化、施用有机肥和微生物菌肥等改良措施。深挖熟化结合施肥，可以改良土壤结构和理化性状，促进土壤团粒结构形成，增加土壤孔隙度，降低土壤密度。改善土壤固、液、气三相平衡，使土壤保水和排水能力增强，土壤透气性增加。
3）、疏枝修剪

以有利于树木移植成活和后期生长恢复为原则，同时最大限度地保留树木原有的景观效果，采用轻度修剪为主的修剪方法，最终保留4级~5级[image: image83.jpg]


分枝。树冠修剪宜采用12米的高修车，搭载专业技术人员精细修剪。修剪时注意保留树木的总体框架，对不利于树木迁移恢复的荫生枝、内膛枝、枯枝、病枝、腐枝予以清除。修剪后的伤口，及时用伤口愈合剂加以防护，防止水分散失和伤口溃烂。Z20黄葛榕因存在树干空洞率高，树体支撑能力减弱，在迁移时需减轻树体重量，则在保证景观前提下可去除部分大枝，避免运输因树体过重而对树木造成损伤。地下管线摸查树木迁移前了解掌握地下管线分布及走向情况，避免开挖破坏。

4）、挖掘
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准备工作准备吊车、吊装网包、吊带、铁网、木板、粗网绳、铁锨、锯、剪刀、高枝剪、喷壶、伤口涂抹液等药物。

2． 整枝：挖掘前，根据树形及设计要求，将树冠中病、枯枝、重叠枝进行疏除，弱枝强剪、强枝弱剪，以利恢复树势，同时，根据园林树木修剪造型原则，对树冠，进行适当修剪，去掉树干、基部萌条。修剪造成的伤口涂以保护剂，如含有0.01 %-0.1 %的萘乙酸膏。

3． 喷洒抗蒸腾剂：为降低树木的蒸腾作用，降低水分蒸发，提高树木耐旱性和移植成活率，移植前用薄膜型抗蒸腾剂兑水30倍喷洒树冠叶片两面（重点是叶背），均匀覆盖为度。如喷后24小时遇大雨，雨后补喷一次。

4． 支撑、牵拉：根据大树粗度、高度，用钢管支撑对树体进行支撑，一般为三角形或四角对称支撑，用绑带绑牢，保证大树在挖掘时不致突然倾倒，以防伤人或损伤树木。

5． 挖掘

土球挖掘根据苗木规格确定土球大小后，在土球外沿向外延伸10-20 cm开始挖掘。先将树体根部周围土球范围内所有浮土去掉，四周开始挖掘，挖掘宽度以方便人员操作为宜，土球一般上宽下窄，原则以尽量减少毛细根损伤为佳。遇到大的侧根或主根，不能用铁锨或钝皿铲断，而用锯仔细锯断，细根用剪刀剪断。

挖掘时循序渐进，以防土球散裂；若土壤为沙质土，土球易裂，可边挖边用绳子严密缠绕土球。

土球大部分挖完，修平整，用铁丝网严密包裹后，可用吊车进行吊扶，以防大树倾倒。铁丝网包扎时，用力拧紧嵌入土球，然后固定，防松脱。
5）、吊装
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①保护树杆先用长度1 m左右的木板四块固定在树杆上，用吊带直接吊装，可有效防止吊带滑脱擦伤树皮。同时对树冠进行包裹、保护，以免在运输和栽植过程中造成枝叶损伤。

②吊装时，起吊部位在树体重心部分，以使树体与土球保持平衡。起吊时，轻起轻放，不宜过快。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，用软绳扎紧，树冠也要用软绳适当缠拢，树体在车上放稳后，在树干与车厢接触部分，用纸板或麻布等垫实，以防擦伤树干；同时用麻绳系牢，防止运输时树体滚动。吊装时，树体下严禁站人，防止吊绳断裂或滑脱，造成事故。

③用伤口涂抹剂涂抹伤口对去掉的大枝伤口或擦伤部位，用伤口涂抹剂进行涂抹，保护伤口，防止病菌侵入。对于较大的擦伤或脱皮处，应采取植皮手术进行植皮。对于劈裂的机械伤口，应用钉子进行复位处理。
6）、运输

大规格苗木在运输前对冠幅收枝加固，避免运输时树冠超高、超宽。在运输途中，车速不过快，防止颠破土球。

7）、种植树穴开挖

①要栽植的苗木，其树穴提前准备，根据放线定点要求和苗木规格，树穴比大苗土球直径大30-50 cm，深度比土球深30 cm以上，以利于栽树时调整树的姿态。

②树穴挖好，土壤熟化改良后，进行灌水，水灌足，使树穴充分吸水，这样，栽树时，树穴水分不易流失，可充分浸泡土球，大树运输前，树穴内无积水。并对穴土进行杀菌、除虫处理。

8）、栽植

苗木中转运到种植区域后，随到随栽。最好在阴天或傍晚进行，移植前后，可根据不同树种的特性，采取有针对性的控制树体水分蒸腾措施（如喷施抗蒸腾剂、包裹树干等）。

9）、立植条件及要求

①为合理安排树木迁移后的摆放排序，保证即移即栽，新移植地点进行放点测量，提供精准坐标，按照要求建立并完善树木档案。同时，挖好种植穴。种植穴的直径比土球每边大30-50 cm，深度增加20~30 cm。

②修整树冠，保护伤口：运到种植区域后，对在运输途中造成的树冠损伤及时修剪，并用伤口涂抹剂涂抹伤口，防止水分散失和病菌侵入。

③起吊前，树体保护措施与挖掘装车时保护措施相同，但起吊部位在重心之前，即靠近树冠分枝点处，这样，起吊时树体直立，土球下垂，方便栽植、调整树姿。

④扶正：利用吊车帮助，再用人工，对树体进行调整，端正位置，确立最佳观赏面和土球深度。

⑤去掉土球包装物树体调整完毕，去掉土球包装物，以利根系恢复、生长。

⑥土球及树穴杀菌：树穴回填土前，用多菌灵或百菌清对树穴及土球周围均匀喷洒，同时对根部切口处喷洒生根水，提高成活率。

⑦支撑：树木在栽植完成浇水前先支撑，采用钢管支撑，长度在树高的1/2-2/3，根据树种粗度、冠幅大小而定。支撑与树干接触部位用棕皮，或棉布保护树皮，支撑下端与土壤接触部砸实并用木桩与支撑绑扎牢固。

⑧埋土、灌水，大土球苗木不采用“三埋两踩一提苗”的常规措施，边埋土边灌水，使泥土灌满树穴与土球每一个缝隙，以防根系“架空”，不利根系生长。或用铁管多点插入树穴底部从下到上灌水，以保浇透浇匀。
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包干：用棉布等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。一般树干由基部严密缠绕，直至分枝点处上述包装物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。

10）日常养护管理

在种植工作结束后，每天进行有效的管理，使植物保持良好的生长条件，达到植物全部存活。管理工作包括淋水、松土、施肥、修剪、清除杂草、杂物、垃圾、防治病虫害、防风、防涝以及保持种植地带的整洁和美观。

①扶直浇第一遍水的次日，检查树苗是否有倒，歪现象，发现后及时扶直、固定。

②中耕栽植后浇三次水间，中耕一次，减少水分蒸发。

③对受伤枝条和栽修剪不理想的枝条，进行复剪。

④及时追肥乔木每月一次，选用有机肥，无机肥间施。

⑤合理松土乔木每月松土2次。

⑥防病治虫坚持以防为主，防治结合的原则，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，对症下药，及时防治。

第三节 树木砍伐技术方案

一、砍伐清单

经方案比选，叠加建设方案平面图，结合本项目现状树木调查结果，本项目建设范围内拟砍伐无迁移利用价值大树1科1种，总计5株，砍伐树木清单如下表，树木砍伐措施及保护规划图详见附表7、附图3。

	砍伐大树编号汇总表

	序号
	树种
	砍伐树木数量（株）
	胸径（cm）
	树木编号

	1
	大王椰
	5
	40≤＜60
	Z24、Z25、Z26、Z27、Z28

	合计
	5
	
	


二、砍伐方案措施

1． 施工方法 

（1） 砍伐前，将周围有碍砍伐作业的草丛和藤条砍伐。上树前检查是否有马蜂窝，如有时采取可靠的安全措施。 

（2） 上树作业时，手脚放在适当的位置，防止被斧、锯划伤。 

（3） 防止树木(树枝)倒落在导线上，设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 

（4） 在树木的倒落方向绑好 2 条控制绳索，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤。 

（5） 在树木的倒落方向侧锯树，深度达树木直径的 1/3 时正。然后在另一侧锯树，锯口要比对侧锯口高 20mm 左右。 

（6） 紧绳索，继续锯树，当深度接近树木直径的 2/3 时，锯树人躲开，用力拉紧绳索，使树木按要求的方向倒落。 

（7） 不得多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐。树木倾倒的安全距离为其高度的 1.2 倍。 

（8） 砍伐树木时，锯口在树木离地面 100~200mm 处。 

（9） 砍伐的树木下面和倒树的范围内有专人看守，不得有人逗留，防止砸伤行人。在人口密华区砍伐树木时，设安全遮拦。 

（10） 现场工作人员戴好安全帽。

（11） 高空作业人员需持证上岗。 

2． 注意事项 

（1） 高处坠落 

1  上树砍伐树木要使用安全带，安全带要系在砍伐口的下方，防止被割、锯或砍断。 

2  上树工作人员站稳把牢，不攀抓脆弱和枯死的树枝，不攀登较细且高的树木。 

3  使用梯子时要有一定的坡度，并要有专人扶持或绑牢。 

（2） 触电伤人 

1  在线路带电情况下，砍伐靠近线路的树木时，工作负责人在工作开始前，向全体人员说明电力线路有电，人员、树木、绳索与带电导线保持相应足够的安全距离10kV 安全距离为 1.0 m、35kV 安全距离为 2.5m、110kV 安全距离为 3.0m、220kV 安全距离为 4.0m。 

2  树枝接触或接近高压带电导线时，将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。 

3  大风天气，禁止砍伐高出或接近导线的树木。 

3． 高空落物伤人 

（1） 砍伐的树木下面和倒树范围内有专人监护，不得有人逗留，防止砸伤行人。 

（2） 上树清锯树枝人员防止掉东西，所砍锯树枝要断时通知地面人员注意，同时利用绳索控制树枝倒落方向。 

（3） 在路边和行人较多的地方砍伐树木时，设遮拦。 

4． 意外伤害 

砍伐树木时，防止马蜂等昆虫或动物伤人。 

5． 架空电线与树木的安全距离及砍伐方法 

（1） 架空电力线路导线在最大风偏时与树木之间的最小净空距离10kV 最小净空距离为6.0m，35-110kV 最小净空距离为8.0m，220kV 最小净空距离为10.0m。架空电力线路导线在最大弧垂时与树木之间的最小垂直距离10kV 最小垂直距离为 7.0m，35~110kV 最小垂直距离为8.0m。 

（2） 上树砍锯树技 

1  上树砍锯树枝自下而上防止砍锯掉的树枝掉落在导线上，设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被掉落的树枝砸伤，树枝接触高压带电导线时，严禁用手直接去取。

2  砍锯后的树木保证在其一个检修周期内的最终生长高度仍能满足安全距离要求。树木运离现场线路选择装车前，将大树进行分段截断，先大后小，从底向上整齐堆放。截锯时，三叉马和树干垫撑稳固。将截断的树木装上汽车运离现场，不同里程桩号的砍伐下来的树木运输路线根据现场可行驶道路而定。

6． 废弃物处理

树木砍伐后的园林废弃物及时清运至城市绿色废弃物消纳站点，进行分类处理。园林废弃物处理后进行以下处置利用

（1） 堆肥，具体操作按照《城市绿色废弃物循环利用技术通用规范》执行；

（2） 有机覆盖物，具体操作按照《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》执行；

（3） 生物质燃料；

（4） 木塑复合材料；

（5） 发酵沼气、发酵饲料、制作花坛栅栏、食用菌培养、发电等其他利用方式。
第4章  施工应急预案

第一节 台风、雨季、干旱时期的养护措施

（1） 台风时期的养护措施广州6-10月为台风活跃的月份，树木迁移为保证人员和周边建筑安全，在气象部门发布台风蓝色预警后以政府部门发布为准。土球已经开挖包裹完毕的树木，立即组织吊运，并在蓝色预警发布前完成种植和加固支撑，待台风预警解除后继续施工。

（2） 雨季时期的养护措施对于新迁移的树木，它们的根系尚未完全恢复，如果在雨后不及时进行排水，让土壤中含水量较高，或者根系长期处于积水中时，就会造成土壤中含氧量的减少，不仅会影响新根的萌发，还会使树木现有的根系因缺氧及积水而腐烂死亡。

1． 基部培土

对于经常会下雨的地区，采取在树基部进行培土的方式，来避免树木的根际环境积水。

培土的高度一般是高于地面20~30公分左右，避免雨季积水的同时，也不会让树木因培土过高而影响根系的呼吸以及生根。

2． 开盘围堰

对于北方等雨季、旱季较为明显的地区，如果移栽时土球的上表面高于地面，采取开盘围堰的方式来进行防涝。

围堰时的直径最好略大于土球的直径，然后将围堰的土及内壁排实，以保障在旱季浇水时，水不外渗；在雨季下雨时，在围堰的低洼处挖口，排水。

3． 挖坑积水

对于栽植时栽植得较为低洼，不好排水的树木，在树木土球外挖2~4个积水坑，以利于下雨时树木根际周围土壤的排水。

积水坑的深度最好比土球的最低处还要低20公分左右，这样更有利于积水的外排；下雨时，可以用土将积水坑的洞口围高，避免积水外流淹没树木根系，待坑中积水快满时采用水泵等进行排水；待雨停止后，将这些水用于低洼处树木的灌溉。

干旱时期的养护措施根据高温天气给绿化植物造成的萎蔫脱水现象，合理安排浇水时间，选择在清晨和晚上温度相对较低时进行，避免高温时段作业，确保良好浇灌效果。树木采取每天浇灌的方式进行养护，确保安全度过高温干旱天气。

（1） 作物进行灌水和喷水，是干旱防治的最有效方法；

（2） 小树木进行遮阴处理；

（3） 树木夜间输吊针液，避开白天高温强光照射； 

（4） 树干包扎草绳或保湿棉，避免阳光直接照射；

（5） 由于植物遇严重干旱，容易发生根系自疏现象，随水浇灌萘乙酸、发根肥等促发根系；

（6） 树干涂刷涂白剂，防树干日灼；

（7） 叶面喷施抗蒸腾抑制剂+芸苔素+复硝酚钠+磷酸二氢钾，提高抗旱能力；

（8） 适当修剪，减少消耗，并对剪锯口进行封闭处理，减少水分散失；

（9） 注意红蜘蛛等害虫的防治，可用阿维菌素、甲维盐高氯等药剂喷施防治。

第二节 运输限高

本项目迁移树木均为全冠移植，树木前期修剪以修剪内膛枝、枯枝、徒长枝、过密枝、交叉枝为主，保留主要分枝。在运输中可能会遇到限高影响，因此在装车时要调整树木摆放角度，降低装车后的整体高度，超出限高部分适当修剪至可通行高度。

第三节  机械伤害事故

1、伤害预防措施
①教育培训措施。对各类机械操作手加强机械常识、安全操作堆积知识的教育培训，提高安全生产技能和安全自我防护意识。教育培训可采用培训班、宣传栏、知识竞赛、安全会议、班前会等形式。

②对各类机械操作手，特别是特种作业操作手，按国家有关法律法规要求组织培训，达到全部持证上岗的要求。

③加强机械设备维修保养。各使用部门、队伍定期对机械设备进行维修保养，完善各类安全部件，对国家强制要求检测的设备经权威部门检测，对外严格检查检测合格证，从本质上消除机械安全隐患。

④做好机械设备专项检查，设备管理部门定期对所有机械进行专项检查，重点检查设备安全部件、检测情况，设备完好状况，清除国家明令禁止使用的设备，对查出设备安全隐患督促有关部门维修、整改、力求各类机械设备处于安全运行状态。

⑤加强现场监督检查。各安全职能部门和现场安全员加强施工现场机械设备使用的监督检查，安全职能部门定期检查，现场专职安全员应有专人日常巡查，发现设备事故隐患，立即制定整改措施，定人定责确定整改时间，消除一切设备安全隐患。

⑥施工现场配备必要的消毒药品和急救用品，确保发生机械伤害事故时应急所需。

2、应急处理及救援措施
应急救援电话：急救中心：120      消防：119      匪警：110

应急救援流程：关闭机械→抢救伤员→拨打应急电话并将伤者送医→保护现场→事故现场得到控制→应急结束。

应急抢险步骤如下：

①轻伤事故

1>立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。

2>对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。

3>尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理,或根据医嘱作进一步检查。

②发生重伤事故

1>立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急救援领导小组及有关部门汇报，应急救援领导小组接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。

2>立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

3>迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。
第四节 高空坠落及物体打击事故

1、预防措施

（1）凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期体检。

（2）各类安全警示标志按类别，有针对性地、醒目地张挂于现场各相应部位。在洞口邻边等施工现场的危险区域设置醒目标准的安全防护设施、安全标志。

（3）高处作业之前，由施工单位工程负责人组织有关人员进行安全防护设施逐项检查及验收，验收合格后，方可进行高处作业。防护栏杆以黄黑或红白相间条纹标示，盖板及门以黄或红色标示。

（4）严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。

（5）作业人员严禁互相打闹，以免失足发生坠落危险。

（6）进行悬空作业时，应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

（7）尚未封闭的框架结构周边、基坑周边等，必须设置1.2m高且能承

（8）受任何方向的1000N外力的临时护栏，护栏围密目式安全网。

2、应急救援措施
应急救援电话：急救中心120

应急救援流程：确认坠物现场安全，再抢救伤员→拨打应急电话并将伤者送医或就地抢救→应急结束。

应急救援步骤如下：

①应急救援领导小组赶赴事故现场，进行事故调查时要确保对抢救人员，伤病员或其他人无任何危险，迅速使伤病员脱离危险场所，尤其在施工现场，更是如此。

②初步检查伤病员，判断其神志、气管、呼吸循环是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道畅通，视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保存好断离的器官或组织、预防感染、止疼等措施。

③同步呼救。在施救的同时，另派人拨通120，通知救护人员和车辆，并继续进行施救，一直要坚持到救护人员或其他施救者到达现场接替为止。此时还应反映伤病员的伤病情和简单的救治过程。

④如果没有发现危及伤病员的体征，可作第二次检查，以免遗漏其他的损伤、骨折和病变。这样有利于现场施行必要的急救和稳定病情，降低病发症和伤残率。

具体抢救方法如下：

1>首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克，去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°，尽快送医院进行抢救治疗。

2>出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

3>发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

⑷发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。

⑸周围血管伤，压迫伤部以上动脉干至骨骼。直接在伤口上放置厚敷料，绷带加压包扎以不出血和不影响肢体血循环为宜，常有效。当上述方法无效时可慎用止血带，原则上尽量缩短使用时间，一般以不超过1h为宜，做好标记，注明上止血带时间。

6>遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施是：创伤局部妥善包扎，但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞，以免导致颅内感染。

a、一般伤口小的止血法：先用生理盐水(0.9％NaCl溶液)冲洗伤口，涂上红汞，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

b、加压包扎止血法：用纱布、棉花等做成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c、止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂以上1／2处(靠近心脏位置)，下肢出血结扎在大腿上1/3处(靠近心脏位置)。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25～40min放松一次，每次放松0.5～1min。

第5章  保证工程质量的保证措施

  各级人员确立“百年大计，质量第一”的思想，层层把好质量关，认真贯彻国家施工规范和技术规程。贯彻行之有效的技术管理十二个字（学、审、试、交、复、检、验、记、报、评、会、总）制。现场人员学习熟悉施工图和有关规范规程规定，弄清相互关系和施工顺序，按照施工组织设计进行施工。

1、 施工组织设计审批制度

    施工组织设计（方案）在开工前，由项目经理会同技术负责人（施工主管）进行设计，编写、报公司工程部、总工审批，经各级审批并按审批意见进行修改完善，上报监理审批同意后方可进行施工。

2、 技术复核隐蔽工程验收制度

（1） 项目部技术负责人（施工主管）对测量定位、标高等进行技术检查复核工作，并记录作为施工技术资料归档。

（2） 项目部资料员，对迁移、栽植及其他完工后无法进行检查的工程，重要结构部位和有特殊要求隐蔽工程等的验收，并将验收结果填写《隐蔽工程验收记录》作为档案资料保存。

3、 技术质量交底制度

（1） 当项目部接到设计图纸后，由项目经理牵头，组织由项目部全体施工员对图纸进行认真学习，并请建设单位组织设计交底会。

（2） 施工组织设计审批确认后，由项目经理牵头，组织项目部全体施工员认真学习施工方案，并进行技术、质量，安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

（3） 本着谁负责施工，谁负责质量、安全工作的原则，在安排施工任务的同时对施工班组进行书面技术、质量、安全交底。

4、 现场材料质量管理

严格控制外加工、采购材料的质量、各类材料到现场后由项目经理和项目技术负责人（施工主管）组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。对于树木迁移、砍伐等作业要约请监理工程师检查签证。

5、 工程资料管理

确保工程竣工验收资料齐全，工程在竣工验收后30天内，向甲方有关部门送交符合档案馆要求的有关竣工资料。

（1） 根据有关园林工程单位工程施工档案资料管理的规定，对施工档案资料的总要求是：

1． 档案记载要及时、完整、准确、真实，签证齐全、图样清晰、字迹清楚，不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水书写和绘制。

2． 档案资料的整理按照标准化管理模式进行。目前档案文字材料规格、档案用表统一按相关要求填写。

（2） 施工档案资料的管理是企业技术经济管理工作的内容之一，单位工程从施工准备开始，直到工程交工验收的全过程，建立和管理好工程档案，有着十分重要的意义和作用。

工程资料是施工单位向建设单位提供的工程建设质量保证文件的原始凭证，也是工程合理使用，维修、改建、扩建的依据。也是鉴别工程质量，特别是工程中隐蔽工程质量的重要依据。

（3） 工程施工档案资料整理的主要任务是：

1． 确保工程质量。及时收集种种原材料证明文件及施工试验资料，杜绝不合格的材料用于工程，并通过种种施工试验数据及时发现施工中存在的质量问题，及时加以处理。

2． 为施工生产服务。及时提供完整、准确的文件、资料，使生产指挥者和各级施工技术人员随时掌握质量动态，对过去的施工及下一步施工做到心中有数，及时加以处理。

3． 促进企业的管理水平和施工质量水平的提高。通过对各工程施工档案资料的分析、总结，及时提炼出先进的、切实可行的施工技术方法和质量保证措施，从而促进企业的管理水平和施工质量水平的提高。

4． 向建设单位提供齐全、准确的质量保证文件，以表明企业有效地履行质量保证职能，为工程合理使用、维修、改建、扩建提供可靠的依据。

5． 为鉴别工程质量、特别是隐蔽工程质量提供原始凭证。

6． 满足城建档案要求。

（4） 认真在施工过程中收集和管理好施工工程资料

由于施工工程资料是项目部各职能人员履行质量职能的凭据和证明，在其收集产生的过程中涉及的部门多,任何一个环节出问题都将造成施工档案资料不齐全，因此，在施工工程资料管理过程中建立工作质量保证体系，把施工工程的每部分内部分解落实到各个工种，直至每一个人，使其职责明确，各负其责，并层层审核把关，从而形成以项目技术负责人为龙头，以项目部各专业施工员为核心的施工工程资料管理体系。

第6章  安全文明施工及环保措施

1、 施工现场安全措施

本工程坚持贯彻执行国家及省、市颁发的有关安全规定，严格按照施工安全操作规程及施工安全操作条例要求施工。健全机构，建立施工安全小组，由项目经理直接负责施工安全工作，经常开展安全活动，不断检查施工安全情况，消除安全隐患。除认真教育工人严格执行国家、省市及企业有关施工安全操作规程和施工条例外，并采取以下措施以保证安全施工。

（1） 工地建立以项目经理为首的安全生产负责小组和安全检查轮值小组，负责日常的安全生产防火工作。

（2） 安全宣传、安全教育、安全交底要落实到每个班组、个人，施工现场有足够数量的显眼的安全标志牌。严格做到安全交底在前，施工操作在后。工人进场前先进行教育交底。

（3） 落实安全“三宝”使用，凡一切进入施工现场的人员戴安全帽，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入现场作业。严禁酒后操作，高空作业须系好安全带，穿防滑鞋。凡出入口地段、地面下有人员操作地段。挂好安全网。

（4） 现场坑口、临边派专人及时做好照明工作。对各种防护设施和警示、安全标志等不得任意拆除和随意挪动。现场质安人员经常检查、监督，坚决制止一切未做安全防护工作而冒险违章作业现象。

（5） 做好安全用电工作，施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用符合有关规范的操作规程的规定接零接地，配电箱要设在离地面1.5m高，装设要牢固可靠，配电箱要防火和加锁，要做到一机一闸一防漏电开关，不能一闸多机，要做到每闸旁标上该闸掣的地段或机械设备，供电线路要拉设“三相五线”供电线路。每周检查记录一次全部机械设备的接地电阻，并按要求低于4欧姆。

（6） 全部供电线路有系统地架设（离地面2m以上）不得乱拉乱接。施工动力用电与生活用电分开。

（7） 交叉作业时要设安全防护，施工人员注意操作范围内他人的安全，夜间作业有足够的照明，对坑槽位置及陡坡有防护设施或设置警示灯。

（8） 所有机具有防潮设施和接地接零措施，在潮湿环境下操作电动工具和振动棒等，电源线采用防水绝缘胶皮线或电缆。

（9） 下班时，机械设备全部切断电源，电箱加锁，箱内不准存放杂物。

（10） 在现场堆放的材料、设备、构件要整齐稳定，拆除的模板和废料及时清理，保证通道畅通。

（11） 严格本工地的消防保卫工作，在工地各门口坚持24小时的值班制度，好意谢绝外来无关人员进场，以确保安全生产。经常教育进场施工人员，团结互助，以礼待人，杜绝打架现象。并与甲方及有关配合单位一起加强产品保护工作。

（12） 具体防火措施

1． 成立现场防火领导小组，项目经理任组长，组员由质安员、保卫员、材料员、甲方代表等有关人员组成。以贯彻预防为主，消防结合的方针，执行消防制度，制定消防措施，根据易燃建筑面积和易燃材料存放等情况，配备相应的灭火器材，临时供水系统考虑消防用水量及消防用水布置。

2． 建筑物内禁止乱拉乱接电源，施工现场不准吸烟，烟头火种不得乱丢，临时住食宿指定地点使用电热器具。

3． 执行安全检查制度，要求班组做到班前班后检查施工现场，发现隐患认真对待及时整改。

4． 现场烧焊及动火作业由施工人员办理动火作业手续，并送现场保卫人员备案、检查，并派人跟班好焊后检查工作，施焊前在焊点5m半径范围内清理杂物（特别是木屑、木柴）在焊点下有竹木、不能移动清理时，边淋水边作业。锯木机操作人员（木工）把木廉、木碎和刨花等杂物每天下班前清理一次，并按指定安全地点堆放好，不得乱倒放。各种电器设备或线路，不得超过安全负荷，各施工段设大闸，以便一旦发生火警时及时拉闸。加强对碘钨灯和大功率的照明灯具的使用管理、要设专线供电，并要每灯有开关。除电工按规定接设电外，其他人员一律严禁乱拉乱接或移动碘钨灯及其他电气设备。

5． 项目部设消防保卫人员，专职负责现场的消防保卫工作，以项目部为主，组织成立义务消防队，由主要领导担任消防队长。

（1） 各种架料模板按规定位置堆放，不得占用道路，保持道路畅通。

（2） 坚持现场用火审批制度。从事电、气焊作业前先申请用火证，办理用火证人员亲临用火地点，确定周围无易燃易爆等物品，并专门措施（即有灭火器、水或看火人）时方可批准动火。施工现场内严禁吸烟。

（3） 易燃易爆品（如油漆、稀料、废机油等）不得堆放在建筑物内，要指定专人，设库分类管理。

（4） 施工现场临建不得用木板搭设（用钢管架和灰砂砖筑），木工棚配备足够的灭火器，木屑及刨花每天清理一次，不得积压。在木工棚、宿舍等消防重点防范区要设消防安全、消防报警电话标志。

（5） 脚手架的防电：建筑施工用脚手架大多为金属的，因此电线不能直接扎在脚手架上。如必须扎于脚手架上时，有可靠的绝缘保护。

（6） 脚手架的防火：防火以预防为主，首先及时清理脚手架的易燃物品，在脚手架一定部位设置灭火器材。此外要限制在脚手架上动用明火。动用明火要审批，并有专人监护，禁止在脚手架上吸烟，杜绝火种来源。

（7） 氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品单独在笼内存放，空瓶与有气瓶要分开存放并作以标识，并远离有火种的地方。

（8） 实行领导干部消防保卫责任制，成立义务消防队，并定期进行训练，现场设护场值勤人员昼夜值班，搞好“四防工作”。

（9） 工人进场要消防交底，教育必要的消防知识。

2、 文明施工措施

（1） 为搞好现场文明施工和管理，认真贯彻执行市政府文件« 关于加强建设工程文明施工管理暂行规定» 进行施工，人人重视，互相监督，搞好现场文明生产。

（2） 在施工过程中的垃圾，要集中堆放，及时清运。并禁止乱倒余泥渣土。承运余泥渣土的车辆，必须到当地余泥渣土排放管理处申报，经批准后到指定的地点排放。施工过程中采取相应技术措施，尽量降低施工噪声，减少对四周环境的影响。

（3） 施工现场道路要平整，场地排水要设专人负责，保证排水设施及污水沟渠道畅通，通道无杂物堆积，保持道路通畅。

（4） 管理好临时设施，保持清洁。

第七章 施工单位信息

	施工单位：广州怡景园林工程有限公司

	施工负责人：吕芳富

	营业执照
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第八章 附表及附件

附表1：大树以上树木资源信息汇总表

	序号
	树木编号
	树种
	学名
	科
	位置（X，Y坐标）
	胸径（φ）cm
	株高m
	冠幅m
	立地环境
	生长状况
	生长势
	存在问题

	
	
	
	
	
	
	
	
	东西
	南北
	平均
	
	树冠
	树干
	整体
	

	1
	Z2
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229311.39695    Y：40421.87243
	22.3
	6
	3
	4
	3.5
	树池（良）
	良
	良
	正常
	靠近建筑、树干腐烂，电线悬挂或缠绕

	2
	Z3
	石栗
	Aleurites moluccana (L.) Willd
	大戟科
	X：229323.2768    Y：40413.70716
	62
	7
	3
	4
	3.5
	树池（良）
	良
	良
	正常
	树体倾斜，电线悬挂或缠绕

	3
	Z4
	石栗
	Aleurites moluccana (L.) Willd
	大戟科
	X：229326.55733    Y：40408.75313
	58
	7
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	树体倾斜，树池硬化

	4
	Z5
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229331.76927    Y：40402.06989
	21.2
	6
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	树池硬化，枯枝，树体有水管缠绕

	5
	Z6
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229334.29576    Y：40398.43847
	21
	6
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	树池硬化，树体有水管缠绕

	6
	Z7
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229336.81854    Y：40394.7923
	28.1
	6
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	断枝

	7
	Z8
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229340.05175    Y：40389.69535
	30.6
	7
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	电线悬挂或缠绕

	8
	Z9
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229344.56056    Y：40382.4623
	43.8
	11
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	无

	9
	Z10
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229347.04539    Y：40379.34818
	29.2
	13
	3
	4
	3.5
	树池（良）
	良
	良
	正常
	无

	10
	Z11
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X：229350.96861    Y：40373.35702
	29
	13
	3
	4
	3.5
	树池（良）
	良
	良
	正常
	无

	11
	Z12
	石栗
	Aleurites moluccana (L.) Willd
	大戟科
	X：229353.01983    Y：40368.99
	58.7
	12
	3
	4
	3.5
	树池（中）
	良
	中
	正常
	树池硬化，电线悬挂或缠绕，木质部裸露

	12
	Z14
	糖胶树
	Alstonia scholaris
	夹竹桃科
	X：229311.29013    Y：40328.20768
	24.2
	9
	5
	4
	4.5
	绿地（良）
	良
	良
	正常
	电线悬挂或缠绕

	13
	Z15
	白兰
	Michelia alba DC.
	木兰科 
	X：229298.16168    Y：40316.85783
	23.8
	9
	5
	4
	4.5
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	绿地环境硬化

	14
	Z16
	白兰
	Michelia alba DC.
	木兰科 
	X：229300.16139    Y：40311.4987
	20
	9
	3
	4
	3.5
	绿地（良）
	良
	良
	正常
	无

	15
	Z17
	黄葛榕
	Ficus virens Aiton
	桑科
	X：229300.14902    Y：40308.61487
	62.6
	10
	8
	7
	7.5
	绿地（良）
	良
	良
	正常
	无

	16
	Z18
	白兰
	Michelia alba DC.
	木兰科 
	X：229303.24607    Y：40303.23825
	21.3
	10
	4
	3
	3.5
	绿地（良）
	良
	良
	正常
	无

	17
	Z20
	黄葛榕
	Ficus virens Aiton
	桑科
	X：229305.45307    Y：40298.39434
	55.3
	11
	8
	7
	7.5
	绿地（良）
	良
	中
	濒危
	树干空洞

	18
	Z24
	大王椰
	Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
	棕榈科
	X：229286.96795    Y：40370.85155
	48.2
	18
	3
	3
	3
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	废料堆积

	19
	Z25
	大王椰
	Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
	棕榈科
	X：229288.22902    Y：40373.10121
	51.1
	18
	3
	3
	3
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	废料堆积

	20
	Z26
	大王椰
	Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
	棕榈科
	X：229289.1003    Y：40371.81757
	40.8
	18
	3
	3
	3
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	废料堆积

	21
	Z27
	大王椰
	Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
	棕榈科
	X：229291.95886    Y：40373.31071
	48.9
	18
	3
	3
	3
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	废料堆积

	22
	Z28
	大王椰
	Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
	棕榈科
	X：229294.67495    Y：40371.5441
	46.3
	18
	3
	3
	3
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	废料堆积

	23
	Z29
	扁桃
	Mangifera persiciforma
	漆树科
	X：229307.30925    Y：40372.96053
	56
	17
	3
	4
	3.5
	绿地（中）
	良
	良
	正常
	枯枝、断枝、树皮剥落

	24
	Z30
	细叶榕
	Ficusmicrocarpa
	桑科
	X：229341.09608    Y：40374.34818
	36.8
	8
	4
	4
	4
	树池（中）
	良
	良
	正常
	枯枝、断枝、树穴范围内堆积杂物

	25
	Z31
	黄葛榕
	Ficus virens Aiton
	桑科
	X：229343.88898    Y：40372.02674
	29.2
	8
	5
	4
	4.5
	树池（中）
	良
	良
	正常
	枯枝、断枝


附表2其他树木信息汇总表

	序号
	树木编号
	树种
	学名
	科
	位置（Y坐标）
	胸径（φ）cm
	株高m
	冠幅m
	立地环境
	生长状况
	生长势
	存在问题

	
	
	
	
	
	
	
	
	东西
	南北
	平均
	
	树冠
	树干
	整体
	

	1
	Z1
	海南蒲桃
	Syzygium hainanense Chang et Miau
	桃金娘科
	X:229307.12167    Y:40422.50278
	15.8
	5
	3
	4
	3.5
	树池（良）
	良
	良
	正常
	靠近建筑

	2
	Z19
	白兰
	Michelia alba DC.
	木兰科 
	X:229303.99101    Y:40300.45283
	17.2
	9
	4
	3
	3.5
	绿地（良）
	良
	良
	正常
	树体倾斜


附表3古树后续资源调查及保护措施表

	调查编号
	Z13

	树种
	黄葛榕
	学名
	Ficus virens Aiton
	科名
	桑科

	位置
	越秀区中山一院北门

	基本信息
	树高18  m      胸围 378.4  cm    胸径  120.5cm

	
	冠幅东西6 m      南北5  m          平均5.5  m

	长势
	☑①正常 ②衰弱 ③濒危 ④死亡
	立地环境
	1 好 ☑②一般 ③较差

	存在问题
	主干空洞

	保护措施
	1. 迁移利用；

2. 树冠投影外2米为控保范围；

3. 树干修复、修剪枝条

	照片及说明
	[image: image15.jpg]
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	调查编号
	Z22

	树种
	黄葛榕
	学名
	Ficus virens Aiton
	科名
	桑科

	位置
	越秀区中山一院北门

	基本信息
	树高18  m    胸围 327.8 cm    胸径  104.4 cm

	
	冠幅东西 8 m  南北7  m   平均7.5 m

	长势
	☑①正常 ②衰弱 ③濒危 ④死亡
	立地环境
	①好 ☑②一般③较差

	存在问题
	树根裸露、桑寄生

	保护措施
	1. 迁移利用；

2. 树冠投影外2米为控保范围；

3. 修剪枝条、清理枯枝及桑寄生，防治病虫害。

	照片及说明
	[image: image17.jpg]
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附表4古树后续资源健康状况及安全性综合评估表
	调查编号Z13  

	基本信息
	所在地
	广州市越秀区中山二路58号
	树木名称
	黄葛榕

	
	树高（m）
	18
	树种分类
	速生树种

	
	胸围（cm）
	378.4
	胸径（cm）
	120.5

	
	树冠垂直投影东西向长度（m）
	6
	树冠垂直投影南北向长度（m）
	5

	树木外观
	倾斜度（°）
	≤5°
	树皮受损及腐烂状况
	/

	
	偏冠程度
	无
	木质部裸露程度

（弧长占主干周长比）
	/

	主干内部受损情况
	检测高度（cm）
	160
	受损率（％）
	24%

	立地土壤
	土壤的理化性质
	符合 DB440100/T 106 中二级种植土标准

	危险性病虫害
	病害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	虫害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	其他
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	树木树龄
	树龄
	/
	是否属于古树名木
	□ 是 ； ☑ 否

	
	树龄鉴定方法
	/
	是否属于古树后续资源
	☑ 是 ； □ 否

	评价分数
	73

	安全性评价结果
	树木安全性一般，存在一定
的安全隐患

	处理建议
	加强日常管理，定期监控，换土复壮，树体修复，清理枯枝及桑寄生，防治病虫害。


调查编号Z22   
	基本信息
	所在地
	广州市越秀区中山二路58号
	树木名称
	黄葛榕

	
	树高（m）
	18
	树种分类
	速生树种

	
	胸围（cm）
	327.8
	胸径（cm）
	104.4

	
	树冠垂直投影东西向长度（m）
	8
	树冠垂直投影南北向长
度（m）
	7

	树木外观
	倾斜度（°）
	≤5°
	树皮受损及腐烂状况
	/

	
	偏冠程度
	无
	木质部裸露程度
（弧长占主干周长比）
	/

	主干内部受损情况
	检测高度（cm）
	/
	受损率（％）
	0%

	立地土壤
	土壤的理化性质
	符合 DB440100/T 106 中二级种植土标准

	危险性病虫害
	病害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	虫害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	其他
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	树木树龄
	树龄
	/
	是否属于古树名木
	□ 是 ； ☑ 否

	
	树龄鉴定方法
	/
	是否属于古树后续资源
	☑ 是 ； □ 否

	评价分数
	80

	安全性评价结果
	树木安全性一般，存在一定

的安全隐患

	处理建议
	加强日常管理，定期监控，换土复壮，清理枯枝及桑寄生，防治病虫害。


调查编号Z20
	基本信息
	所在地
	广州市越秀区中山二路58号
	树木名称
	黄葛榕

	
	树高（m）
	11
	树种分类
	速生树种

	
	胸围（cm）
	249（含板根）
	胸径（cm）
	55.3

	
	树冠垂直投影东西向长度（m）
	8
	树冠垂直投影南北向长
度（m）
	7

	树木外观
	倾斜度（°）
	≤5°
	树皮受损及腐烂状况
	/

	
	偏冠程度
	无
	木质部裸露程度
（弧长占主干周长比）
	/

	主干内部受损情况
	检测高度（cm）
	50
	受损率（％）
	78%

	立地土壤
	土壤的理化性质
	符合 DB440100/T 106 中二级种植土标准

	危险性病虫害
	病害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	虫害名称
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	
	其他
	/
	是否达到防治指标
	□已达到；☑未达到

	树木树龄
	树龄
	/
	是否属于古树名木
	□ 是 ； ☑ 否

	
	树龄鉴定方法
	/
	是否属于古树后续资源
	□ 是 ； ☑ 否

	评价分数
	45

	安全性评价结果
	树木安全性一般，存在严重

的安全隐患 

	处理建议
	加强日常管理，定期监控，换土复壮，树体修复，防治病虫害。


附表5原址保护树木清单及保护措施表

	序号
	树木编号
	树种
	树木类型
	位置（X,Y坐标）
	胸径（φ）cm
	株高m
	冠福m
	生长势
	存在问题
	保护措施
	树木照片

	
	
	
	
	
	
	
	平均
	整体
	
	
	

	1
	Z3
	石栗
	大树
	X：229323.2768   Y：40413.70716
	62
	7
	3.5
	正常
	树体倾斜，电线悬挂或缠绕
	加强管养、清除电线缠绕
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	2
	Z4
	石栗
	大树
	X：229326.55733  

Y：40408.75313
	58
	7
	3.5
	正常
	树体倾斜，树池硬化
	支撑养护
	[image: image21.png]



	[image: image22.png]




	3
	Z9
	海南蒲桃
	大树
	X：229344.56056    Y：40382.4623
	43.8
	11
	3.5
	正常
	无
	加强管养
	[image: image23.png]



	[image: image24.png]




	4
	Z12
	石栗
	大树
	X：229353.01983    Y：40368.99
	58.7
	12
	3.5
	正常
	树池硬化，电线悬挂或缠绕，木质部裸露
	加强管养、清除电线缠绕
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]




	5
	Z5
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229331.76927    Y：40402.06989
	21.2
	6
	3.5
	正常
	树池硬化，枯枝，树体有水管缠绕
	加强管养
	[image: image27.png]



	[image: image28.png]




	6
	Z6
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229334.29576    Y：40398.43847
	21
	6
	3.5
	正常
	树池硬化，树体有水管缠绕
	加强管养、清除电线缠绕
	[image: image29.png]



	[image: image30.png]




	7
	Z7
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229336.81854    Y：40394.7923
	28.1
	6
	3.5
	正常
	断枝
	修剪病枝、清除病原、加强管养
	[image: image31.png]



	[image: image32.png]




	8
	Z8
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229340.05175    Y：40389.69535
	30.6
	7
	3.5
	正常
	电线悬挂或缠绕
	修剪病枝、清除病原、加强管养
	[image: image33.png]



	[image: image34.png]




	9
	Z10
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229347.04539    Y：40379.34818
	29.2
	13
	3.5
	正常
	无
	加强管养
	[image: image35.png]



	[image: image36.png]




	10
	Z11
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229350.96861    Y：40373.35702
	29
	13
	3.5
	正常
	无
	加强管养
	[image: image37.png]



	[image: image38.png]





附表6迁移利用树木清单及原因表

	序号
	树木编号
	树种
	树木类型
	位置（Y坐标）
	胸径（φ）cm
	株高m
	冠福m
	生长势
	存在问题
	树木照片
	处理意见
	迁移原因

	
	
	
	
	
	
	
	平均
	整体
	
	
	
	

	1
	Z13
	黄葛榕
	古树后续资源
	X：229318.91207    Y：40333.12226
	120.5
	18
	5.5
	正常
	树干空洞，电线悬挂，桑寄生
	[image: image39.png]



	[image: image40.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化，无法避让

	2
	Z20
	黄葛榕
	大树
	X：229305.45307    Y:40298.39434
	55.3
	11
	7.5
	濒危
	树干严重空洞
	[image: image41.png]



	[image: image42.png]



	就近迁移
	基坑开挖，主体建筑与树木生境冲突，无法避让

	3
	Z22
	黄葛榕
	古树后续资源
	X：229291.87684    Y：40360.63666
	104.4
	18
	7.5
	正常
	根系裸露、桑寄生
	[image: image43.png]



	[image: image44.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化，无法避让

	4
	Z2
	海南蒲桃
	大树
	X：229311.39695    Y：40421.87243
	22.3
	6
	3.5
	正常
	靠近建筑、树干腐烂，电线悬挂或缠绕
	[image: image45.png]



	[image: image46.png]



	就近迁移
	施工便道需要、本项目大门入口扩宽建设需要

	5
	Z14
	糖胶树
	大树
	X：229311.29013    Y：40328.20768
	24.2
	9
	4.5
	正常
	电线悬挂或缠绕
	[image: image47.png]



	[image: image48.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化，无法避让

	6
	Z15
	白兰
	大树
	X：229298.16168    Y：40316.85783
	23.8
	9
	4.5
	正常
	绿地环境硬化
	[image: image49.png]o




	[image: image50.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	7
	Z16
	白兰
	大树
	X：229300.16139    Y：40311.4987
	20
	9
	3.5
	正常
	无
	[image: image51.png]



	[image: image52.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	8
	Z17
	黄葛榕
	大树
	X：229300.14902    Y：40308.61487
	62.6
	10
	7.5
	正常
	无
	[image: image53.png]



	[image: image54.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	9
	Z18
	白兰
	大树
	X：229303.24607    Y：40303.23825
	21.3
	10
	3.5
	正常
	无
	[image: image55.png]



	[image: image56.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	10
	Z29
	扁桃
	大树
	X：229307.30925    Y：40372.96053
	56
	17
	3.5
	正常
	枯枝、断枝、树皮剥落
	[image: image57.png]



	[image: image58.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	11
	Z30
	细叶榕
	大树
	X：229341.09608    Y：40374.34818
	36.8
	8
	4
	正常
	枯枝、断枝、树穴范围内堆积杂物
	[image: image59.png]



	[image: image60.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	12
	Z31
	黄葛榕
	大树
	X：229343.88898    Y：40372.02674
	29.2
	8
	4.5
	正常
	枯枝、断枝
	[image: image61.png]



	[image: image62.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化

	13
	Z1
	海南蒲桃
	其他树木
	X：229307.12167    Y：40422.50278
	15.8
	5
	3.5
	正常
	靠近建筑
	[image: image63.png]



	[image: image64.png]



	就近迁移
	施工便道需要、本项目大门入口扩宽建设需要

	14
	Z19
	白兰
	其他树木
	X：229303.99101    Y：40300.45283
	17.2
	9
	3.5
	正常
	偏冠
	[image: image65.png]



	[image: image66.png]



	就近迁移
	与主体建筑位置相冲、地下室开挖、基坑施工内容导致树木根颈变化，


附表7砍伐树木清单及砍伐原因表
	序号
	树木编号
	树种
	树木类型
	位置（Y坐标）
	胸径（φ）cm
	株高m
	冠福m
	生长势
	存在问题
	树木照片
	处理意见
	砍伐原因

	
	
	
	
	
	
	
	平均
	整体
	
	
	
	

	1
	Z24
	大王椰
	大树
	X：229286.96795    Y：40370.85155
	48.2
	18
	3
	正常
	废料堆积
	[image: image67.png]



	[image: image68.png]



	砍伐
	

	2
	Z25
	大王椰
	大树
	X：229288.22902    Y：40373.10121
	51.1
	18
	3
	正常
	废料堆积
	[image: image69.png]



	[image: image70.png]



	砍伐
	

	3
	Z26
	大王椰
	大树
	X：229289.1003    Y：40371.81757
	40.8
	18
	3
	正常
	废料堆积
	[image: image71.png]



	[image: image72.png]



	砍伐
	

	4
	Z27
	大王椰
	大树
	X：229291.95886    Y：40373.31071
	48.9
	18
	3
	正常
	废料堆积
	[image: image73.png]



	[image: image74.png]am;\]




	砍伐
	

	5
	Z28
	大王椰
	大树
	X：229294.67495    Y：40371.5441
	46.3
	18
	3
	正常
	废料堆积
	[image: image75.png]



	[image: image76.png]



	砍伐
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附图1树木现状资源分布图[image: image77.png]eanon) FE
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附图2树木保护规划平面图[image: image78.png]



附图3树木迁入后平面布置图[image: image79.jpg]EBIFEER
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