附表1：手术科大楼搬迁科室搬迁时间安排（七批）
	搬迁批次
	搬迁时间
	搬迁科室及手术科大楼所在楼层

	第一批
（3、6号楼）
	6月28日（周六）
	检验科（3楼）

	
	6月29日（周日）
	消毒供应中心（8楼）

	第二批
（5号楼）
	7月5日（周六）
	SICU（7楼）

	
	7月12日（周六）
	输血科（8楼）

	
	7月11-13日
（周五-周日）
	手术一区、麻醉科、体外循环科（4、5楼）

	第三批
（5、8号楼）
   
	7月8日（周二）
	烧伤科（18楼东）

	
	7月10日（周三）
	药学部（2楼）

	
	7月11日（周四）
	心脏外科（10楼西）

	
	
	心脏外科ICU（7楼）

	
	7月13日（周日）
	心血管儿科（含ICU）（12楼东）

	
	
	小儿心脏外科（10楼东）

	
	7月14日（周一）
	CCU（心内六科）（11楼东）

	第四批
（1、8号楼）
	7月15日（周二）
	心介入科（心内二科）（11楼西）

	
	7月15日（周二）
	心内一科（12楼西）

	
	7月16日（周三）
	胸外科（13楼东）

	
	7月17日（周四）
	神经外科一区、二区（14楼）

	
	
	神经外科ICU（7楼）

	
	7月18日（周五）
	特诊外科（23楼）

	
	7月19日（周六）
	特诊二区（24楼）

	
	7月20日（周日）
	特诊一区（25楼）

	第五批
（1号楼）
	7月21日（周一）
	肝外科（21楼东）

	
	
	胆胰外科（21楼西）

	
	7月23日（周三）
	血管甲状腺乳腺外科（20楼东）

	
	7月23日（周三）
	胃肠外科（19楼西）

	
	
	结直肠外科（19楼东）

	
	7月24日（周四）
	显微创伤外科（15楼西）

	
	
	关节外科（15楼东）

	
	7月25日（周五）
	脊柱外科（16楼西）

	
	
	骨肿瘤科（16楼东）

	第六批
（2、6号楼）
	7月26日（周六）
	财务收费科住院收费处、（1楼）
膳食收费处、护工管理处（1楼）

	
	7月27日（周日）
	

	
	7月26日（周六）
	超声波科检查室（3楼）

	第七批
（3、6号楼）
	7月29日（周二）
	直肠肛门疝外科（原胃肠外科二区，18楼西）

	
	7月30日（周三）
	泌尿外科（17楼）

	
	7月31日（周四）
	器官移植一区（9楼东）

	
	8月1日（周五）
	心内三科（高血压血管病科）（13楼西）

	
	8月2日（ 周六）
	放疗科办公区（负一楼）

	
	8月3日（ 周日）
	特诊门诊（1楼）

	
	8月4日 （周一）
	器官移植二区（9楼西）


